

Hanke objekt ja kirjeldus	Hanke liik	Hankemenetluse liik	Hanketeate esitamine
A Ülemiste ühisterminal			
Terminali põhjapoolsete rajatiste projekti eksperis	teenus	Avatud menetlus	juuni.23
Terminali põhjapoolsete tänavate, trasside ja trammitee ehitushange	ehitus	Avatud menetlus	sept.23
Suur Sõjamäe tn projekteerimishange	teenus	Avatud menetlus	juuni.23
Ülemiste raudteerajatiste omanikujärelevalve hange	teenus	Avatud menetlus	veebr.23
Tunnel nr 5 ehitushange	ehitus	Avatud menetlus	juuli.23
terminali põhjapoolsete alade ehitustööde OJV	teenus	Avatud menetlus	nov.23
B Muuga kaubaterminal			
Maardu tee sõlm ja tehnovõrgud ehitus	Ehitus	Avatud menetlus	veebr.23
Maardu tee sõlm ja tehnovõrgud ehituse OJV	Teenus	Avatud menetlus	märts.23
C Soodevahe kuivsadam (dry port)			
D Põhitrass			
Pikaaegse müraseire monitooringukava koostamine Lõuna-Pärnumaal	Teenus	Avatud menetlus	okt.23
Gaasiristumised			
Gaasiristumised Kiisa, Saku, Tootsi automaatika	Ehitus	Avatud menetlus	veebr.23
Gaasiristumiste Kiisa, Saku, Tootsi OJV	Teenus	Avatud menetlus	veebr.23
Kõrgepingeliinide ristumised			
Eleringi kõrgepingeliinide ristumiste projekteerimis - ehitustööd Rail Baltica trassil 2020-2023		Dünaamiline hankesüsteem 2	
Harjumaa ristumised L100B/L182, L006A/L005	Ehitus	DHS piiratud menetlusega hange	veebr.23
Kõrgepingeliinide ristumiste OJV			
Harjumaa ristumised L100B/L182, L006A/L005	Teenus	Avatud menetlus	
Kuku L186 ja Muuga L014/L015, L013 kõrgepinge õhuliinide ehitamise OJV	Teenus	Avatud menetlus	veebr.23
Põhitrassi ehituslõigud			
Ülemiste-Soodevahe OJV	Teenus	Avatud menetlus	apr.23
Harju/Rapla mk piir - Loone OJV	Teenus	Avatud menetlus	apr.23

DS2DPS1Vaskjala-Ülemiste kanali sild-Kangru km 8,970-15,76 ja 0-0,360	Ehitus	Avatud menetlus	nov.23
DS2DPS1 ja DPS3 km 10,950-km 11,950 + Soodevahe tunnel, Lagedi tee viadukt, Vaskjal-Ülemiste kanali sild	Ehitus	Avatud menetlus	nov.23
DS1 DPS2 Loone-Kuku	Ehitus	Avatud menetlus	nov.23
DS1 DPS2 Kuku-Alu	Ehitus	Avatud menetlus	nov.23
H Infrastruktuuri hoolduskeskused			
Soodevahe infrastruktuuri hoolduskeskuse ehituse I etapp (materjalide lao ettevalmistus)	Ehitus	Avatud menetlus	märts.23
Pärnu infrastruktuuri hoolduskeskuse ehituse I etapp (materjalide lao ettevalmistus)	Ehitus	Avatud menetlus	märts.23
Pärnu ehituse I etapi OJV	Teenus	Lihthange	apr.23
Soodevahe ehituse I etapi OJV	Teenus	Lihthange	apr.23
Ökoduktid ja KOV teed			
Rajatavad teed, viaduktid ja ökoduktid (14 kiire ajakava objekti)	Ehitus	Dünaamiline hankesüsteem 1 (DHS)	
DHS 1-5: Rukki tee	Ehitus	DHS piiratud menetlusega hange	sept.23
DHS 1 välised ökoduktid ja KOV teed			
Rajatavad teed, viaduktid ja ökoduktid (OJV)	Ehitus	Dünaamiline hankesüsteem 3 (DHS)	
DHS 2-5: Rukki tee	Teenus	DHS piiratud menetlusega hange	okt.23
DHS välised ökoduktid ja KOV teed OJV			
Juula viadukt EHITUS	Ehitus	Avatud menetlus	juuni.23
Parila viadukt ja sild EHITUS	Ehitus	Avatud menetlus	juuni.23
Kohalikud peatused			
Rail Baltica Harju- ja Pärnumaa kohalike peatuste projektide ekspertiisi teostamine	Teenus	Lihthange	märts.23
Ö. Muud hanked			
Kommunikatsioon			
Roadshow/Rööparalli tootmine II	Teenus	Lihthange	II kv 2023
Kujundustööde partneri hange 2 aastaks	Teenus	Avatud menetlus	II kv 2023
Ülemiste terminali ehitamise alustamise sündmus	Teenus	Lihthange	II kv 2023
Elektronilise dokumendihaldussüsteemi ja projektijuhtimise rakenduste litsentside ostmise ning arendustegevuste hange	Teenus	Avatud menetlus	III kv 2023
Büroo			
Kütus, autokaubad, autopesu	Teenus	Avatud menetlus	veebr.23