

Hanke objekt ja kirjeldus	Hanke liik	Hankemenetluse liik	Hanketeate esitamine
A Ülemiste ühisterminal			
Ülemiste terminali põhjapoolsete alade ehitustööd	ehitustööd	Avatud menetlus	Q1-2024
Ülemiste terminali põhjapoolsete alade ehitustööde ajal OJV teenud	teenus	Avatud menetlus	Q1-2024
Ülemiste terminali lõunapoolsete alade projekteerimistööde ekspertii	teenus	Lihthange	Q1-2024
Tunnel nr 5 ehitushange		Avatud menetlus	Q1-2024
Tunnel nr 5 ehitustööde OJV teenus	teenus	Avatud menetlus	Q1-2024
Ülemiste terminali lõunapoolsete alade ehitustööd	ehitustööd	Avatud menetlus	Q4-2024
Ülemiste terminali ehitustööd	ehitustööd	Avatud menetlus	Q2-2024
Ülemiste terminali ehitustööde ajal OJV teenus	teenus	Avatud menetlus	Q3-2024
Ülemiste kunsthange	ehitustööd	Lihthange	Q4-2024
1435 raudtee muldkeha ehitushange	ehitustööd	Avatud menetlus	Q2-2024
1435 raudtee muldkeha ehitustööde OJV teenus	teenus	Avatud menetlus	Q2-2024
D Põhitrass			
Tootsi-Pärnu põhitrassi muldkeha ja Ülemiste-Pärnu põhitrassi pealisehituse projekteerimine ja ehitamine(Allianss)	ehitustööd	ei ole teada	Q3-2024
Pärnu-Läti piir põhitrassi projekteerimine ja ehitamine (Allianss)	ehitustööd	ei ole teada	Q3-2024
Soodevahe-Muuga + Muuga kaubaterminali projekteerimine ja KMH koostamine	teenus	Avatud menetlus	märts.24
Soodevahe-Muuga + Muuga kaubaterminali topo uuendamine	teenus	Avatud menetlus	veebr.24
Muuga kaubaterminali pinnasereostuse uuring	teenus	Avatud menetlus	veebr.24
Soodevahe-Muuga põhitrassi pinnasereostuse uuring	teenus	Lihthange	veebr.24
Graptoliitargilliidi uuring	teenus	Lihthange	veebr.24
KMH8 alusuuringud: arheoloogiliste objektide kaardistamine ja uuringud Pärnu uuel trassiosal DS3DPS2	teenus	Lihthange	Q1-2024
KMH8 alusuuringud: Õkoduktide arv-suurus-asukohad + väikeloomade ja kahepaiksete truupide vajalik sagedus ja tüüp analüüs DS3DPS2&3	teenus	Lihthange	Q1-2024
KMH8 alusuuringud: Kahepaiksetele olulised sigimisalad ning nende leevendusmeetmed, sh kompenseerivate tiikide vajadus DS3DPS2	teenus	Lihthange	Q1-2024
Rail Baltica Raplamaa põhitrassi raudteetaristu III etapi ehitustööd lõigul Hagudi-Alu	ehitustööd	Avatud menetlus	dets.23
Rail Baltica Raplamaa põhitrassi raudteetaristu IV etapi ehitustööd lõigul Alu - Kärpla	ehitustööd	Avatud menetlus	dets.23
Rail Baltica Harjumaa põhitrassi raudteetaristu II etapi ehitustööd lõigul Soodevahe - Kangru	ehitustööd	Avatud menetlus	dets.23
Rail Baltica Harjumaa põhitrassi raudteetaristu III etapi ehitustööd lõigul Kangru - Saku	ehitustööd	Avatud menetlus	dets.23
Rail Baltica Harjumaa põhitrassi raudteetaristu IV etapi ehitustööd lõigul Saku-Harjumaa piir	ehitustööd	Avatud menetlus	dets.23
Põhitrassi muldkeha ehitus lõigus RW1400 (Rapla V etapp)	ehitustööd	Avatud menetlus	Q3-2024
Põhitrassi muldkeha ehitus lõigus RW1500 (Rapla VI etapp)	ehitustööd	Avatud menetlus	Q3-2024
RW0400 km 1,9 ja Lagedi viadukt	ehitustööd	Avatud menetlus	Q2-2024
Põhitrassi ehituse omanikujärelevalve Raplamaal	teenus	Avatud menetlus	Q1-2024
Põhitrassi ehituse omanikujärelevalve Harjumaal	teenus	Avatud menetlus	Q1-2024
Ulukiläbipääsude kaitsevööndid	teenus	Avatud menetlus	Q1-2024

E. Pärnu reisiterminal			
Pärnu reisiterminali ehituse ettevalmistustööd	Ehitus	Avatud menetlus	veebr.24
Pärnu reisiterminali raudteerajatiste projekteerimine	Teenus	Avatud menetlus	veebr.24
F Pärnu kaubaterminal			
Pärnu kaubaterminali ja hoolduskeskuse sadevete ärajuhtimise projekteerimine	Teenus	Lihthange	veebr.24
H Infrastruktuuri hoolduskeskused			
Pärnu infrastruktuuri hoolduskeskuse ehituse I etapp (materjalide lao ettevalmistus)	Ehitus	Avatud menetlus	veebr.24
Skaneerimisvõimekusega elektrontahhümeetri soetamine geodeetiliste kontrollmõõtmiste teostamiseks ehitusobjektidel (sisaldab ka vajalikku tarkvara, uuendusi ja hoolduskulusid).	teenus	Avatud menetlus	veebr.24
M Andmehaldus ja projektijuhtimise infosüsteem			
Infosüsteemid - Projekti suhtlus ja analüüsi keskkond	Teenus	väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlus	jaan.24
Infosüsteemid - Lineaarne planeerimine	Teenus	Avatud menetlus	veebr.24
Infosüsteemid - EDMS, WMS, CRM	Teenus	Avatud menetlus	veebr.24
Infosüsteemid - Arendused	Teenus	Avatud menetlus	juuli.24
Ö. Muud hanked			
Siseaudiitori teenus	teenus	Lihthange	märts.24