
RAIL BALTIC ESTONIA OÜ 2017 a. HANKEPLAAN

	Nr.
	Hankelepingu eseme üldine kirjeldus
	Hankeliik
	Hankemenetluse liik
	Lähteül. koostamise eeldatav aeg
	Hanke algatamise eeldatav aeg
	Lepingu sõlmimise eeldatav aeg
	Lepingu täitmise eeldatav kestus

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Riskianalüüs koos riskijuhtimissüsteemiga
	Teenus
	Riigihange. Väljakuulutamisega läbirääkimistega menetlus
	jaanuar
	veebruar
	aprill
	2 kuud

	2
	Pärnu kaubajaama vajaduse, asukoha ja tehnilise lahenduse analüüs 
	Teenus
	Rahvusvaheline riigihange. Avatud menetlus
	veebruar
	aprill
	august
	7 kuud

	3
	KSH/KMH analüüsist tulenevate tehniliste leevendusmeetmete ja piirangute uuendamine 
	Teenus
	Riigihange. Avatud menetlus
	september
	oktoober
	jaanuar 2018
	12 kuud

	4
	KSH/KMH täpsustamine 
	Teenus
	Riigihange. Avatud menetlus
	september
	oktoober
	jaanuar 2018
	12 kuud

	5
	Sõiduautode pealelaadimisjaama tehnilise lahenduse uuring ja planeering                
	Teenus
	Riigihange. Avatud menetlus
	mai
	juuni
	august
	3 kuud

	6
	Ülemiste reisiterminali tehniline projekteerimine (põhiprojekt)
	Teenus
	Rahvusvaheline riigihange. väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlus
	september
	september
	september
	5 kuud

	7
	[bookmark: _GoBack]Pärnu reisiterminali tehniline projekteerimine (põhiprojekt)
	Teenus
	Rahvusvaheline riigihange. väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlus
	september
	september
	september
	5 kuud

	8
	Teostatavuse uuring (ruumiline ja tehniline lahendus) - Täiendav kaubajaam Tallinna piirkonda (Dry port) 
	Teenus
	Rahvusvaheline riigihange. Avatud menetlus
	oktoober
	november
	jaanuar 2018 
	6 kuud



Hankeplaani täiendatakse vastavalt vajadusele hankekorra ja põhikirja kohaselt.


