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Juhatuse esimehe
pOOrdumine

Hea lugejal

2023. aastat voib pidada seni koige edu-
kamaks aastaks rahvusvahelise Rail Baltica
raudteeprojekti arendamisel Eestis. Kdesolev
Rail Baltic Estonia majandusaasta aruanne annab
hea Ulevaate sellest, kuidas me Baltikumi ja kogu

Euroopa jaoks olulise taristuprojektiga edasi liikusime.

Usun, et sellega tutvumine annab huvilisele tervikliku ja informatiivse labiloike
meie tegemistest eelmisel aastal.

2023. aastal tahistasime Eestis rahvusvahelise raudteeprojekti Rail Baltica elluviimi-
seks loodud ettevottega Rail Baltic Estonia 9. tegutsemisaastat. Meie meeskond on
kasvanud koos projekti edenemisega ning on muutunud iheks raudteevaldkonna
ja taristuehituse suurimaks kompetentsikeskuseks, mis koondab eri inseneeria
distsipliine.

Hoovotuaasta, alustamaks raudtee pohitrassi ehitamist

2023 oli Rail Baltica arendamisel kahtlemata oluline aasta, mille refraaniks kujunes
muude projekti edenemisele kaasa aitavate tegevuste korval raudtee pohitrassi
ehituse hankimine ning hangeteks ettevalmistumine. Reaalse ja flilsilises kesk-
konnas nahtava ehitustegevuse raskust kandis mé6dunud aastal raudteearenduse
nn ristuvate rajatiste portfell, mis pusib edukalt kursil ning véimaldab 2025. aasta
alguseks markeerida tihe olulise ehitusfaasi I6ppu, mil peab valmima viimane vas-
tavas etapis kirjeldatud eritasandiline raudteeristumine. Paljuski tanu sellele saame
moodnda, et 2023. aastal suutsime majandusse investeerida tle 53 miljoni euro.
2024. aastal, kui loodame sélmida ehituslepinguid pea kolmandiku Rail Baltica
Eesti osa pohitrassi ehitamiseks, oleme kursil, kus tihe aasta investeeringute maht
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ulatub juba sadadesse miljonitesse eurodesse.
Koik, mida tegime 2023. aastal, on loonud selli-
seks ennustuseks realistliku pinnase.

Lisaks arengutele Rail Baltica pohitrassi osas ei
saa mainimata jatta ka edusamme, mida tegime
seoses Uhe olulisima kohtobjektiga. 2023. aasta
alguses soélmisime kaks ehituslepingut, mille
tulemusel algas nii Rail Baltica Ulemiste (hister-
minali kui ka sellega seotud taristu ehitus. Teise
rahvusvahelise terminali ehk Parnu reisiterminali
osas oleme joudnud n-6 eeltéddeni, mis katke-
vad endas ligipddsuteede rajamist, samuti tugi-
taristu loomist. Terminali ja seotud infrastruktuuri
rajamisega oleme seega ajakavas. Mahukamatest
toodest joudsid ehituslepinguteni ka Rail Balti-
caga seotud Kangru liiklussélme arendus ja Soo-
devahe ehitusbaasi rajamine.

Kui 2022. aastal elas pea kogu Euroopa ehi-
tussektor Usna raskelt Ule Venemaa sdjalisest

SISUKORD >

agressioonist ja sellest tingitud sanktsioonidest
tekkinud hinnatousu, siis 2023. aastal olukord
nii tarneahelate kui ka hindade kontekstis pigem
stabiliseerus. See on olnud soosiv ka Rail Baltica
arendamisele ning voéimaldanud muu hulgas
konkureerivate suurprojektide ja riiklike inves-
teeringute puudumisel sélmida lepinguid tellija
jaoks moistlikul hinnatasemel. Siinkohal tuleb
taas kiita kohalikke Eesti ehitusturu osalisi, kes on
suutnud ka keerulistes oludes tulla konkureerima
ja teevad oma t66d pliihendumusega.

2023. aastal jaotus ehitustegevus ka maakonniti
varasemast Uhtlasemalt, joudes senisest silmapaist-
vamalt ka rohkem Harju maakonda. Meie aren-
dust6os aitab meid jatkuvalt palju ka hea koostdo
Transpordiametiga, mis véimaldab kiiremini ja efek-
tiilvsemalt lahendada erinevaid ehitushankeid.

Moo6dunud
menetluses

aasta toi
olnud

murrangu ka pikalt

Léuna-Parnumaa maa-

2023. aasta stigisel valminud Pélma
viadukt Raplamaal
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konnaplaneeringu asjus, kui aasta 16pus selgus
Uks ja koige elujoulisem trassialternatiiv, mis
nuldseks on joudnud kooskélastusringile ning
jouab parast avalikustamisprotsessi téenaoliselt
ka 2024. aasta teises pooles kehtestamiseni.

Tosi on see, et jookseme Rail Baltica projektis
sageli tdhtaegadega voidu, mistottu voib mar-
giliseks pidada ka seda, et 2023. aastal joudsime
otsuseni muuta senist hankestrateegiat ja liikkuda
edasi nn alliansi hankemudeliga. Tegu on vaga
olulise ja printsipiaalse otsusega, mis véimal-
daks meil eduka realiseerimise korral saavutada
raudtee valmimise 2030. aastaks. Ndeme, et selle
strateegia vastu on kdérgendatud huvi ka suurtel
ja voimekatel valismaistel peatoovotjatel, mis
annab lootust, et Eestisse saabub ldhiaastatel
ka tGha rohkem korgel tasemel raudtee-ehituse
kompetentsi.

Sisukas ja kasvav meeskond

Rail Baltic Estonia suurim vaartus on sisukas ja
oma valdkonna parimatest spetsialistidest koos-
nev meeskond. Praeguseks Ghendab Baltikumi
suurima taristuobjekti elluviimine Eestis rohkem
kui 100 korgelt motiveeritud inimest, lisaks Ghi-
settevotte RB Rail AS Eesti filiaali eksperte, kelle
igapaevased Ulesanded ulatuvad alates raud-
teede projekteerimise koordineerimisest kuni
keskkonnaméjude hindamise, rahvusvaheliste
hangete ja ehituse projektijuhtimiseni. Orgaani-
liselt koos projekti endaga kasvanud meeskond
laieneb téendoliselt ka jargnevatel aastatel vas-
tavalt sellele, milliseid kompetentse néuab Rail
Baltica arendamine.

V6ib kahtluseta 6elda, et RBE on kasvanud Eestis
Uheks taristuehituse valdkonna tugevamaks ja
terviklikumaks kompetentsikeskuseks.

Jatkusuutliku transpordi jatkusuutlik
rahastamine

Transpordisektor vastutab neljandiku susinike-
missioonide tekitamise eest Euroopas, seda pal-
juski fossiilsete kutuste kasutamise toéttu. Suu-
rima osa selles kasvuhoonegaaside tekitamises

SISUKORD 4

annavad sdiduautod, kuid kaupade vedamisel
tervikuna on eri transpordiviiside (veokid, kaubi-
kud, mereveod) kaudu veelgi suurem kaal.

Oluline muutus toimus 2023. aastal ka Rail Baltic
Estonia ldkoosoleku ja haldusala osas, kui eri
poliitikasuundade konsolideerumise tulemusena
liikus Rail Baltica arendamine uue, vastloodud
Eesti Vabariigi Kliimaministeeriumi haldusalasse.
See on aidanud vétta veelgi enam fookusesse
riigi majanduse, sealhulgas transpordi- ning ehi-
tussektori jatkusuutlikkuse, ning aidanud teha
esimesed sammud selleks, et koostdd seotud
ametkondade ja asutuste vahel oleks Rail Bal-
tica arendamise seisukohast varasemast veelgi
téhusam.

On selge, et raudteest saadakse praktiliselt
koikjal universaalselt aru kui Uhest koige kesk-
konnasdbralikumast ja jatkusuutlikumast trans-
pordiviisist. Raudteede eelisarendamisest maan-
teedesse panustamise asemel on aasta-aastalt
saamas ka Uha suurem prioriteet nii Euroopa
majandusruumi kui ka riikide endi jaoks. Ees-
mark on vahendada transpordisektori keskkon-
najalajdlge (k.a 6husaastet ning mura), suuna-
tes inimesi kasutama rohelisemaid lahendusi ja
liilkumisvéimalusi.

Loomulikult néuab jatkusuutliku transpordi
arendamine ka jatkusuutlikku rahastamist, mis
voimaldaks projekte kiiremini realiseerida ja
kasutusse anda, sest just opereerimise faasis ilm-
nevad raudtee keskkonnasddstlikud omadused
ja eelised. Koike eelnevat arvesse vottes tuleb nii
kaesoleval kui ka eelseisval Euroopa Liidu finant-
sperioodil adresseerida suurprojektide arenda-
mise eelarve suurenemist, ja Rail Baltica pole siin-
kohal erand.

Anvar Salomets
Rail Baltic Estonia juhatuse esimees



8 Rail Baltic Estonia / Majandusaasta aruanne 2023

Rail Baltic Estonia
2023. aasta
tegevusaruanne

Kasusaajad -
kolm
ministeeriumi

RB Raili
aktsionarid

Projekti keskne
koordinaator

Riiklikud
rakendus-
asutused

Lihidalt Rail Baltic Estoniast

Rail Baltic Estonia OU (edaspidi RBE) on 100% Eesti Vabariigi omandis olev &riiihing,
mis asutati 10.10.2014 seoses Rail Baltica projektiga, mille eesmark on uue, Euroopa
1435 mm roopmelaiusega trassi rajamine Tallinnast Leedu-Poola piirini. RB lahen-
dab seni puuduva raudteelihenduse Euroopa Liidu riikidega, liites Eesti nii reisijate
kui kaupadega TEN-T raudteevorgustikku P6hjamere-Balti koridoris. RBE tegevust
rahastatakse riigieelarvelistest vahenditest ja Euroopa Liidu kaasrahastusest.

Leedu - Transpordi- ja
kommunikatsiooniministeerium

Eesti -
Kliimaministeerium

Rail Baltic Estonia Lietuvos Gelezinkeliai

RB RAIL Rail Baltica Statyba

il

Rail Baltic Estonia LTG Infra
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RBE l&htub oma tegevustes 18.01.2023 otsusega
kinnitatud omaniku ootustest, mis on jargnevad:

o

tegeleda valitud valdkonnas kasumliku ja
efektiivse majandustegevusega, mis tagab
riigile optimaalse ning stabiilse omanikutulu;
tdita riigi poolt kehtestatud strateegilisi
eesmarke vastavalt dritihingu suhtes kohal-
datavatele seadustele, regulatsioonidele ja
arengukavadele;

olla Eesti aritihingutele heaks eeskujuks
heade juhtimistavade, sotsiaalse vastutuse
ning korge arikultuuri poolest, jargides vas-
tutustundliku Ghingujuhtimise péhimétteid
ja integreerides need drilihingu igapaevate-
gevusse, juhtimisse ja strateegiasse;
investeerida teadus- ja arendustegevusse,
kui teadus- ja arendustegevus on dritihingu
pohitegevus voi seda toetav;

hinnata aritihingu (voimalikke ebaeetilisi)
drisuhteid Venemaa ja Valgevenega ning
loobuda sellistest drisuhetest.

2023. aasta olulisemad
stindmused

Jaanuar

o

4. jaanuaril kuulutati valja pohitrassi teise
I6igu ehitushange. Ulemiste jaama ida kiil-
jest algav ehitusloik on 4,8 km pikk ning kul-
geb kuni Lagedi tee ristumiseni Soodevahe
kilas Rae vallas.

11. jaanuaril toimus Rapla Kultuurikeskuse
kinosaalis Rail Baltica raudteetrassi l6igu
+.Hagudi - Rapla ja Parnu maakonna piir”
ning Kaisma Rahvamajas Rail Baltica raud-
teetrassi l6igu,Rapla ja Pdrnu maakonna piir
- Tootsi” ehitusprojekti keskkonnamdju hin-
damise (KMH) aruande avalik arutelu.

15. jaanuaril sdlmiti Hispaania ettevottega
Ardanuy Ingeneria S.A. leping Rail Baltica
Harjumaa ja Parnumaa kohalike peatuste
projekteerimiseks.

SISUKORD >

Veebruar

o

9. veebruaril oli RBE esindatud turismimes-
sil TourEst.

Marts

O 7.miartsil oli RBE esindatud TalTech-i karjaa-
riliritusel Voti Tulevikku.

O 21. martsil ol RBE esindatud
Logistikaseminaril.

O 22. martsil tunnistas Tarbijakaitse ja Tehni-
lise Jarelevalve Amet (TTJA) nduetele vasta-
vaks Rail Baltica raudteetrassi 16igu ,Kangru
— Harju ja Rapla maakonna piir” ehituspro-
jekti KMH aruande.

O 30. martsil toimus Rail Baltica hangete vee-
biseminar. Uritusel tutvustasid Rail Baltica
projekti elluviivate asutuste — RBE, RB Rail
AS, Eiropas Dzelzcela linijas ja LTG Infra — eks-
perdid Rail Baltica globaalseid hankeplaane
2023. aastaks.

Aprill

O 3. aprillil allkirjastati GRK Eesti AS ja GRK

Suomi OY-ga Rail Baltica Ulemiste raudtee-
taristu ehitusleping.

Ulemiste ehituslepingu allkirjastamine, 12.04.2023
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O 12.aprillilallkirjastati AS Merko Ehitus Eesti ~ Juuni

ja OU KMG Infraga Rail Baltica Ulemiste ter-
minali raudteerajatiste ehitustdédde leping.

ehitamiseks.

30. mail véljastas Parnu Linnavalitsus Rail
Baltica Parnu rahvusvahelisele reisiterminalile
ehitusloa.

Kaua Veel kampaania

o

16. juunil kuulutas RBE valja kolmanda
hanke Rail Baltica raudtee pohitrassi ehita-
miseks Loonelt Hagudini.

O Juunis avaldatud Turu-uuringute AS-i tehtud
o 4 il oli RBE esindatud V q Krui arvamusuuringu ,Elanikkonna hoiakud Rail
- mal' OII, e§|n atl; anasa ar;a kruu—' Baltica suhtes” kohaselt pusib elanikkonna
siterminalis ) t0|mum.1 transpor |.se torl toetus Rail Baltica raudteelihendusele
Rohefoorumil, olles esimest korda ka ise kor- muutumatuna, kuid usk projekti realisee-
raldusjcuml "'Qe' rumisse on kasvanud. Uhtlasi toetab kiiret
8. mail tunnistas TTJA vastavaks KMH aru- i3 k dteed. mis tihendab
anded jargmistel 16ikudel: Hagudi — Rapla- Ja kaasaegset raudteed, mis thendab Ees-
. Jarg L 9 B P tit Ladne- ja Kesk-Euroopaga, 68 protsenti
Parnu maakonna piir ja Rapla-Pdrnu maa- elanikkonnast
konna piir — Tootsi. '
9. mail osales RBE koost66s Euroopa Komis-
joni esindusega Eestis Euroopa paeval, mille August
eesmirk oli .tutvu.staTda kulastajatel~e ra‘_‘d' O Augustis leidis aset RB valikampaania ,Kaua
teetranspordi eeliseid keskkonnasébraliku veel?" Kampaania oli digitaalselt tileval Del-
reisimise ja keskkonnajalajdlje vaatest. fis, Postimehes, Facebookis, Instagramis
.1.7' mal.l vooru.s.tas.ld RBF_ fes[ndajafj Ur“ge Youtube'is ja Google'is ning valimeedia rek-
Okoduktil Rohetiigri koostoovrgustiku fiik- laamina kolmel reklaamtreileril teel Tallin-
meid ning RBE keskkonnaspetsialistid and- nast Parnusse
sid Ulevaate valminud rohesilla kasudest '
loomastikule ja loodusele.
18. mail kuulutas Transpordiamet koos- September
t606s RBE-ga valja hanke Kangru liiklussolme O 1.septembril kdis RBE kontoris kiilas Soome

logistikalthingu LOGY (Suomen Osto- ja
Logistiikayhtistus) pea 20-likmeline dele-
gatsioon, kellele tutvustati Rail Baltica pro-
jekti ning sellega seotud tulevikuvéimalusi.




Operation Lifesaver Estonia (OLE)
tanusiindmus Kuldne Tokkepuu

Oktoober

O 6. oktoobril kiilastasid RBE kontorit Soome

O 5. septembril kais RBE kontoris kiilas Rootsi
Parlamendi transpordi- ja kommunikatsioo-

nikomisjoni delegatsioon. Parlamendiliik-
metele esitleti Rail Baltica arenguid Eestis
ning Uheskoos arutati Rootsi ja Eesti raud-
teearenduste Ule. Rootsi parlamendisaa-
dikud tostsid esile, et Rail Baltica puhul on
nende hinnangul valitud hea ja optimaalne
lahendus, mis vbimaldab raudteel vedada
tulevikus kiirelt nii reisijaid kui kaupu.
19.-21. septembril osales RBE delegatsioon
Ida-Euroopa suurimal raudteemessil TRAKO.
Lisaks Gihisettevotte RB Rail messipinnal toi-
munud esitlusele, kus tutvustati Rail Baltica
projekti Eesti osa arenguid ja tulevasi han-
keid, suheldi ka mitme Poola raudteesektori
ettevotte ja tarnijaga. Poola ehitussektor
avaldas huvi ja valmidust kaasa lila ka Rail
Baltica Eesti osa ehitushangetel.

27. septembril ilmus Eesti Ekspressi vahel
RB erileht Jargmine Peatus.

29. septembril s6Imis RBE Transpordiameti
ja GRK Eesti AS-iga lepingu Kangru liiklus-
s6lme ehitamiseks.

ettevotte Sitowise esindajad, et tutvuda
lahemalt Rail Baltica projektis tdhtsal kohal
olevate nutikate, innovaatiliste ja jatkusuut-
like lahendustega.

9. oktoobril tunnustas Eesti Vabariigi klii-
maminister Kristen Michal tanusindmu-
sel Kuldne Tokkepuu organisatsioone ja
vabatahtlikke panuse eest raudteeohutuse
valdkonnas, kus koérgeima tunnustuse, OLE
teenetemargi, palvis ka RBE opereerimise ja
hooldusvaldkonna juht Magnus Roosma.
10. oktoobril palvis RBE Tallinna Raekojas
toimunud Tallinna taiskasvanuhariduse tun-
nustusiiritusel aasta Oppijasdbraliku t66-
andja eripreemia.

25, oktoobril osales RBE juhatuse esimees
Anvar Salomets Taristuehituse konverent-
sil, et anda Ulevaade Rail Baltica projekti
senistest investeeringutest, opikohtadest
ja valjakutsetest, ning kulastas jatkute-
gevusena 26. oktoobril Aripdeva raadiot,
et raakida ldhemalt ka sellest, millised
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valjakutsed ootavad Rail Balticat ees 2024.
aastal.

Oktoobris valisid eksperdid Rail Baltica
Léuna-Parnumaa Idigus kuue alternatiivse
trassildigu seast valja vdahimate kaasnevate
mojudega trassi.

27. oktoobril algasid suuremahulised t66d
Rail Baltica tihe olulisima objekti, Ulemiste
reisiterminali ehitusel.

November

O 2. novembril allkirjastas RBE juhatuse liige

Taavi Laja mitmekesisuse kokkuleppe. Tegu
on vabatahtliku kokkuleppega, millega lii-
tunud tddandjad kinnitavad, et austavad
inimeste mitmekesisust ning vaartustavad
vordse kohtlemise péhimétet nii oma toota-
jate, partnerite kui klientide seas.

8. novembril toimus Riias Rail Baltica
Industry Day konverents. Konverentsi juha-
tas sisse Euroopa Komisjoni TEN-T P6hjame-
re-Ladnemere transpordikoridori koordinaa-
tor Catherine Trautmann, millele jargnesid
kolme Balti riigi ministrite, sh Eesti Vabariigi
kliimaministri Kristen Michali p66rdumised.
9. novembril olid RBE keskkonnaeksperdid
keskkonnasaates ,Jalg”, kus raagiti ldhemalt
Rail Baltica 6koduktidest, neile rajatavast tai-
mestikust ja kahepaiksete tiikidest.

27. novembril avati liiklusele Rapla vallas
asuv Sikeldi viadukt.

14. novembril kilastasid Rail Baltica eks-
perdid Surju rahvamaja, et tutvustada
kohalikele elanikele Rail Baltica Parnumaa
trassikoridori.

29. novembril osales RBE tehniline juht
Rasid Pulatov Aripéeva raadio sisuturundus-
saates, mille fookuses oli uus hankestratee-
gia, kohaliku ehitaja ootused tellijale ja Ule-
miste piirkonna tulevik.

SISUKORD >

Detsember

o

1. detsembril kilastasid Kliimaministee-
riumi liikuvuse arengu ja investeeringute
osakonna juhataja Eva Killar ja RBE juht
Anvar Salomets taas Aripaeva raadiot, mille
fookusteema oli Euroopa Liidu liikuvusstra-
teegia ja rahastus.

4.-10. detsembril osales RBE Dubais toi-
muval URO kliimamuutuste konverentsil
COP28, mille eesmark oli naidata, kuidas ehi-
tatakse suuremahulisi taristuprojekte kesk-
konnasoébralikult ning millist rolli mangib
raudtee transpordisektori jatkusuutlikuma
tuleviku loomisel.

5. detsembril tunnustati konkursi ,Kaugtoo
tegija 2023" raames eesrindlikke kaugtood
praktiseerivaid organisatsioone, kellele anti
kaugtoo tegija margis. 2023. aastal said mar-
gise esimest korda 25 avaliku ja erasektori
organisatsiooni, kelle hulgas on niid ka
RBE.

6. detsembril toimus kliimamuutuste kon-
verentsil COP28 Eesti Paviljonis Rail Baltica
ja saastliku transpordi jatkusuutliku tuleviku
edendamise arutelupaneel, kus osalesid
Kliimaministeeriumi kantsler Keit Kasemets
ning Lati ja Leedu transpordiministrid.

29. detsembril kuulutas RBE vélja hanked
pea 53 kilomeetri ulatuses raudtee raja-
miseks Harju- ja Raplamaal - Soodevahe-
Kangru; Kangru-Saku; Saku - Harju/Rapla
maakonnapiir; Hagudi-Alu; Alu-Karpla -,
millega tdideti Uhtlasi sajaprotsendiliselt
2023. aastaks ettevottele seatud eesmark.a
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Sotsiaalsed, majanduslikud ja keskkondlikud prioriteedid

Ohutus

Sotsiaalsed
prioriteedid

Turvalisus

Uhiskondlik vastutus ja
kogukondade kaasamine

Atraktiivsus to6andjana

Majanduslikud
prioriteedid

Jatkusuutlik arendustegevus

Rahvusvahelise koostoo
edendamine

©e0 6606

Rohestruktuuride toimimine

Keskkondlikud
prioriteedid

Keskkonda saastev ehitustegevus

Materjalide taaskasutus

e

Liikmelisus organisatsioonides

Rohetiiger, Operation Lifesaver Estonia (OLE), Mitmekesisuse kokkulepe, Kaubandus- ja t66stuskoda,
Standardiseerimise Tehniline Komitee, Rail Baltica Business Network Estonia (RBBN), Saksa-Balti kauban-
duskoda, Rail Freight Corridor 8 — North Sea-Baltic (vaatleja), PRIME (vaatleja).
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Koostoo- ja lepingupartnerid

Keskkonnaamet Weekdone Tallinna Lennujaam
TitaniaTolked — Mary Ehitus .. Leonhard Weiss
B . . Voti Tulevikku
VAAS Kliimaministeerium VIVID Studio
Taalri Varahaldus OU Meliva Qvalitas

. Telia o o Maa-amet
RMK T1 Tallinn Tallinna Linnaplaneerimise Amet

crcekeesi ATEMO Mainor Ulemiste Pineparks

Eesti Liinirongid

A||Spark CoffeeCup KMG Scanweld

. N Infragate Eesti
Ulemiste Arimaja BCS ltera BMMG

Infragate Eesti
Ardanuy Ingenieria S.A. Stricto Esplan Instar

Pluss Arhitektid .
Ste” Bertolotti Rail Srl Infragreen e I’eWI|d

ETFL - Eesti turismi- ja reisifirmade liit Kinkston NaVIreC TREE Nord
Wemply AKTSIASELTS USESOFT

Aripaev Elering  Tallinna Tehnikakérgkool skepast&Puhkim

Arhitektuuribliroo PLUSS = . 10s SWECO P';éci;;gliitnnavalitsgrous

Karjadristuudio

PP. Ehitusjarelevalve EA K-Projekt Eesti Raudtee PWC Legal
Biroomaaim  Trev-2 Grupp  Mets CV Keskus

Al ﬁl Gustav Adolfi Giimnaasium
Imm .

P , NordProjekt

Hamburg & Partnerid

. . YiTkesi TTJA ShareCloud
M0b|re EeStl OlXIO Postimees Grupp Tallinna Linnatransport

Columbus Eesti Elron  WILLBRANDT Gummiteknik A/S
Estravel ERGO CV-Online TalTech Tallinna Sadam

Omavalitsuste liidud

Haridus- ja Noorteamet Disainikorp

ELLE GRK Suomi

ComDecor

Danobat

Ettevotluse ja Innovatsiooni SA

Tariston
GRKEesti  Obermeyer ATEA
GT Tarkvara Zaha Hadid Architects ReaalprOJekt

YEINTERNATIONAL Promostar Rahandusministeerium M e rko

Euroopa Komisjoni esindus Eestis  North Sea - Baltic Rail Freight Corridor

GRK Infra

Triniti advokaadibiiroo

Sorainen advokaadiburoo Tallinna Teed Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet

Transpordiamet. KOhalikud omavalitsused «oopia iini & Rauam

Regionaal- ja Péllumajandusministeerium N ovarc GI‘OUp
ja paljud teised...
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Koostoopartnerid meist

“Meie jaoks on koost6d Rail Baltic Esto-
niaga vdga oluline, sest jdrjest valmivad
taristuobjektid aitavad meil iiheskoos
luua peatselt rohelise rongiiihenduse
Euroopaga. Tédnu edukale koost6dle
saame koos anda oma panuse transpordi-
sektori 6husaaste vdhendamisse. Samas,
rajades Rail Baltica raudtee riigiteedega
ristumistele ohutud maanteeviaduktid,
loome tulevikuks tingimused maantee-
liikluse ohutuse paranemiseks ja raskete
Onnetuste vdltimiseks.”

Priit Sauk
Transpordiamet

“Ulemiste reisiterminali rajamine on (iks
ambitsioonikamaid Rail Baltica rajamise
etappe. Tegemist on tehniliselt keerulise
ja arhitektuurselt viljakutseid pakkuva
hoonega, mille rajamine néuab kéikidelt
osapooltelt maksimaalset pingutust, et
tulemus oleks ootustele vastav.

Koostdé eri osapoolte vahel on olnud
konstruktiivne ning see tagab eeldused,
et soovitud tulemus 6nnestub ellu viia
ja juba méne aasta péirast on Ulemiste
piirkonnas hoone, mille (ile saavad kéik
osapooled uhked olla.”

Janno Oja
Merko Ehitus Eesti AS / KMG Infra OU

“Rail Baltic Estonia on tellijana uuen-
dusmeelne ja piihendunud. Rail Balticas
ollakse valmis té6vétja pakutud lahendusi
dra kuulama, neid anallitisima ja sobi-
vusel ka projektidesse sisse viima. Kesk-
konnahoidu ja té6ohutust véetakse viga
tosiselt.”

Priit Jalakas
TREV-2 Grupp AS

“Kui meie lapsed said 6 ja 3, tekkis meil
véimalus (ile vdga pika aja minna ilma
lasteta reisile. Istusime siis kahekesi len-
nufirma lennukis ja ootasime éhkutousu
juba pikemat aega, kui kokpitist tuli vélja
piloot. See lend jdi dra. Edasisi plaane
koostades kaalusime eri véimalusi.
Tagantjdrele voin 6elda, et esimest korda
tabasin end mottelt, et voiks see Rail Bal-
tica juba valmis ja t60s olla. Saaks kiirelt
sihtkohta véi vdhemalt sellele Iihemale.
Tol hetkel ma veel ei teadnud, et mul endal
tekib tulevikus voimalus osaleda projektis,
mis mu soovi teostumisele kaasa aitab.
Tegemist on keeruka, paljusid erialasid ja
korget pddevust néudva projektiga. Olles
ndinud seda protsessi seestpoolt, saan
oelda, et vdga vihesed inimesed teavad
voi isegi oskavad ette kujutada, kui palju
ja tarku inimesi on pidanud kokku saama
kasvoi ainuliksi selleks, et tulevikus reisi
planeerides oleks meil valik, mis seni
puudub.”

Hendrik Hagelberg
Novarc Group AS
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“Hamburg & Partnerid on elanud Rail
Baltica projektile kaasa juba selle algus-
ajast, sh oleme olnud pikaaegne Rail
Baltic Estonia kommunikatsioonipartner.
Meile on suur au ja teiselt poolt positiivne
vdljakutse viia Eesti avalikkusele ja seeldbi
Eesti inimestele Idhemale teadmine pro-
jektist, mille olulisust on raske tilehinnata.
Rail Baltica raudteetihenduse valmimine
on loogiline teetdbhis Eesti taasiseseisvu-
misjdrgse perioodi olulisemate iseolemise
stiimbolite reas — alates iseseisvuse taas-
tamisest, oma raha kasutuselevétust kuni
liitumiseni Euroopa Liidu ja NATO-ga. Kiire
raudteelihendus, mis votab tiha enam ka
reaalset ning silmaga ndhtavat kuju, on
midagi, mis seob Eestit veelgi tugevamalt
meie lddneliitlastega. Seda nii inimeste,
kaubavahetuse kui ka julgeoleku vallas.”

Jan Jogis-Laats
Hamburg & Partnerid OU

SISUKORD

“Meie detailplaneeringute meeskond
toimetab koostdos Rail Baltic Estoniaga
Harju-, Rapla- ja Pdrnumaal RB peatuste
planeerimisega. Planeeringute koosta-
misel on Glelildiselt suurim vdljakutse eri
osapoolte vahel kokkulepete tegemine

ja huvide tasakaalustamine. Eesmdrk
peatuste planeerimisel oli lahendada eri
teemad paljuski tiiliptingimustega, kuid
protsess on ndidanud, et planeeringud on
asukohapéhised ja pdris igal pool neid
lihtemoodi lahendada ei saa. Samuti on
vdljakutseks olnud nii paljude eri osa-
poolte ja teemade haldamine. R66m on
tédeda, et koost66 RBE-ga on olnud véiga
hea, koikidest teemadest saab omavahel
ausalt ja avatult rddkida, mis aitab koiki
neid vdljakutseid tletada.”

Triin Koorits
Skepast&Puhkim OU

“Tallinna Tehnikakérgkool tunneb stigavat uhkust produktiivse partnerluse (le Rail Balticaga, mis
ulatub kaugemale tavalisest koostddst. RB organisatsioon mdngib vétmerolli meie tihises toos,
panustades nii uue raudteetranspordi dppekava viiljato6tamisse ja kdivitamisse, aga ka insene-
riteaduse ja raudteetddstuse populariseerimisse noorte seas. Organisatsioon on aktiivselt kaasa-
tud lliépilasprojektidesse, mis on suunatud insenertehniliste, hariduslike ja logistiliste aspektide
arendamisele. Lisaks sellele pakub Rail Baltica hindamatut tuge, véimaldades (ilibpilastel praktikat
ldbida oma struktuurides, kus ettevétte kogenud spetsialistid jagavad nii teoreetilisi kui ka prak-
tilisi teadmisi, rikastades meie haridusasutuse éppeprotsessi. Meie tudengite osalemine sellises
olulises ja innovaatilises projektis nagu Rail Baltica on oluline, et Iiheneda edumeelselt koostddle
ja teadmiste vahetamisele haridusasutuste ja téostuslike partnerite vahel.”

Mihhail Kirejev
Tallinna Tehnikakérgkool

>
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RBE td6andjana

,RBE on koigest viie aastaga kasvanud
Uheks arvestatavamaks tooandjaks Eesti
inseneeria- ja taristuehituse sektoris,

kus leiavad huvitavat ja valjakutsete-

rohket t66d nii kogenud tippspetsialis-

tid kui alles karjaaritee alguses olevad

ambitsioonikad korgkoolilopetajad.

Ettevottes tootavad padevad spetsialistid,
eksperdid ja juhid, kellele tagatakse suurepa-
rane to0keskkond ja konkurentsivoimeline t66-
tasu. Samuti pakub ettevote eri toetusi, sh spordi-

ja tervisetoetust, isiklikku koolituseelarvet ja pdénevaid
meeskonnairitusi.

Projekti unikaalsus, individuaalne arenguplaan ja tootajate tugev sihikindlus
Uhise eesmargi saavutamiseks voimaldab koigil projekti kdigus areneda ja ennast
teostada.

Meie ettevotte strateegiline fookus jatkusuutlikkusele ja tootajate tulemuslik-
kusele maarab suuresti meie tookeskkonna olemuse. Meie eesmaérk ei ole luua
mitte Uksnes ergonoomiliselt kdrgetele standarditele vastav tookeskkond, vaid
ka toetada atmosfaari, mis soodustab loovust, koostodd ja tulemuslikkust. Selleks
teeme investeeringuid kaasaegsetesse blirooruumidesse ja toovahenditesse, taga-
maks, et kdik meie meeskonnalilkkmed saavad nautida mugavat ja produktiivset
tookeskkonda.

Uhtset inforuumi aitavad hoida regulaarsed iile nidala toimuvad infotunnid, kus
tutvutakse uute kolleegidega, tahistatakse Uhiselt toovoite ja antakse Ulevaade
projekti edenemisest ning eesmarkide taitmisest. Uhtlasi oleme ettevéttes juuruta-
nud tervise teisipdeva traditsiooni, et pakkuda koikidele tootajatele voimalust t66
korvalt puu- ja juurvilju nautida.
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Tehnoloogia on lahutamatu osa meie
visioonist ning seetottu kesken-
dume virtuaalsete to6vahen-
dite arendamisele eesmargiga
tagada protsesside selgus,
labipaistvus ja tdhusus. Meie
hiljutine tootajate iseteenin-
dusportaal on illustreeriv
ndide meie plidlustest
muuta tooelu lihtsamaks ja
mugavamaks.

Meeskonnatéd moodustab
meie edu alustala. Motivee-
rivate sindmuste ja Uhiste-

SISUKORD 4

gevuste kaudu loome posi- ‘ FKR? CHRI‘S" ‘ 2
tiivse meeskonnakultuuri, kus " » : & W% ( B
igal tootajal on vabadus jagada ‘ W

oma ideid. Avatud suhtlus, regu-

laarne tagasiside ja ideede vaheta-
mine on olulised elemendid, mis kujun-
davad positiivse ja toetava tookeskkonna.

Ohutus ja tervis on meie tootajate heaolu nur-
gakivid, kus jargime koérgeimaid standardeid,
et tagada meeskonnaliikmete turvalisus. Suu-
name teadlikult joupingutused stressijuhtimise,
t00- ja eraelu tasakaalu ning (ldise heaolu
teadvustamiseks.

RBE on votnud siidameasjaks austada inimeste
mitmekesisust ja jargida vordse kohtlemise pohi-
motteid koigi tootajate, partnerite ja klientide
suhtes, mille tdestuseks liitusime 2023. aasta
novembris mitmekesisuse kokkuleppega. Tun-
nustuseks meie kaasaegsele toopraktikale oleme
saanud ka kaugtoo tegija margise, mis réhutab
meie labimodeldud, paindlike ja kaasaegsete t66-
viiside tahtsust.

Oleme puhendunud noorte kaasamisele ja
nende teadlikkuse suurendamisele raudteevald-
konnas.2023. aastal palvisime ETKA Andrase ning
Haridus- ja Teadusministeeriumi tunnustusuritu-
sel aasta 6ppijasdbraliku tédandja eripreemia.

RBE laste joulupidu 2023

RBE-s peetakse koiki tootajaid oma valdkonna
tipptegijateks ning meie kui td6andja eesmark
on tagada nende pddevuse sdilimine elukestva
Oppe kaudu. Meie tootajatele pakutakse laiau-
latuslikke véimalusi hariduse ja uute teadmiste
omandamiseks ning nende rakendamiseks ja
sdilitamiseks.

Lisaks oleme aktiivselt seotud koostoOprojek-
tidega Tallinna Tehnikatlikoolis (TalTech) ja Tal-
linna Tehnikakdrgkoolis eesmédrgiga arendada
jatkuvalt Eestis raudteedppe véimalusi.

Instari koostatud tooootuste uuringus 2023. aas-
tal kuulusime ehitus- ja raudtee-ettevotete seas
kolme parima t66andja hulka, tdstes markimis-
vaarselt esile meie atraktiivsust td6andjana.”

Regina Jerofenko
RBE personalijuht
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Missioon, visioon, vaartused

RBE missioon on rajada 2030. aastaks kiire, kesk-
konnasoébralik, turvaline ja toimiv raudteeiihen-
dus Balti riikide ja Gleja@nud Euroopa vahel.

RBE visioon on vdimaldada nii reisijatele kui
kaupadele kiiret, mugavat ja turvalist lilkkumist
Euroopas, péhjast Iunasse ning vastupidi.

RBE vaartused on areng, haritus, huumori-
meel, tervis, turvalisus, koostoo, usaldus, hoo-
livus, perekond, innovaatilisus, paindlikkus ja
vastutustundlikkus.

Noorte kaasamine

Noortel on Rail Baltica projektis taita aarmiselt

tahtis roll juba enne selle valmimist:

O noored on tuleviku kujundajad ja nende
kaasamine aitab tagada, et projekt vastaks
ka tulevaste polvkondade vajadustele ning
ootustele;

O noorte kaasamine tagab projekti laiema Uhis-
kondliku toetuse ja suurendab sidusust kogu-
kondadega, mis omakorda voib véahendada
vastuseisu ja takistusi projekti elluviimisel;

O noortel on projektist voimalik saada hin-
damatu kogemus ja Oppida eri oskusi
ning teadmisi suurprojekti juhtimisest ja
elluviimisest.

RBE osaleb regulaarselt tudengitele suuna-
tud konverentsidel ja karjaarimessidel
ning voimaldab noortel tutvuda
oma tdd ja tegemistega nii
toovarjunadala, ettevotte-
kiilastuste kui ka prak-
tika raames.

SISUKORD >

Koostd6s Haridus- ja Noorteameti ning Erasmus+
korraldatava programmiga DiscoverEU andis RBE
2023. aasta suvel viiele noorele RBE stipendiumi
naol véimaluse rongidega reisides Euroopat
avastada.

Augustis korraldati sotsiaalmeedias kampaania,

mis oli suunatud noortele ja RBE Instagrami jal-

gijaskonna kasvatamisele ning kandis pealkirja

JTulevik on rongis”. Kampaania kestis kokku kolm

nadalat.

O Esimesel kampaanianddalal tehti eelteavi-
tus MyHitsi raadio hommikuprogrammis,
reklaamidena ja Instagrami loosimdngus.
Samuti tegid eelteavitust oma sotsiaalmee-
diakanalitel noortele tuntud méjuisikud
Sidni Tomson, Marie Liset Tauts ja Kendra
Katrina Konnel, kes raakisid lahemalt Rail
Baltica projektist, selle kasudest ja oma isikli-
kust kogemusest rongidega.

O Kampaania poéhinadalal leidis aset mdng
,Leia mind dles’, kus méjuisikud vétsid (le
RBE Instagrami konto ja palusid jalgijatel
end peidetud asukohtadest Ules leida, del-
des RBE slogani ,Tulevik on rongis”. Mang
toimus nii Tallinnas kui Tartus.

O Kampaania viimasel néddalal kaasati uusi
jalgijaid Instagrami viktoriinimdangu, mis
testis noorte teadmisi Rail Baltica projektist
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ja andis sisendi ning suunised edasisteks
kommunikatsioonitegevusteks.

O Paralleelselt valmisid Rail Balticat tutvusta-
vad humoorikad ja noortele meeleparases
votmes reklaamklipid koostdos videoblogi-
jate Andrei Zevakini ja Robin Valtinguga.

Uhtlasi filmiti augustis Teeviida taskuhaalin-
gusarja,Tulevik on rongis” viimane episood, mille

Meie inimesed

“RBE-s on koos oma ala profid ja vald-
konna tipud, mis loob eduka pinnase
enesearenguks ja -teostuseks. Reaalne
meeskond, kellega on véimalik niivord
vdljakutsuvat projekti edukalt ellu viia.
Vb6iduka raudtee valmimiseni aastal
2030!"

Rasid Pulatov
tehniline juht

“Oleme RBE-s joudnud etappi, kus peame
alustama ettevalmistusi opereerimiseks.
2023. aasta oli mdrgiline, kuna projekt
Uleselt sai kokku lepitud opereerimise
ettevalmistuse kava. Seega, viljakutsed
RBE-s Idhevad jdrjest p6nevamaks ja
keerukamaks. See koik ei saa lihtne olema!
Hea meel on aga tédeda, et RBE-s valitsev
juhtimis- ja té6kultuur toetab isiklikku
arengut, too ja pereelu tihildamist ning
poorab tdhelepanu todtajate vaimsele
tervisele. See kéik on tugeva ja jdtkusuut-
liku organisatsiooni selgroo tunnuseks.”

Heigo Saare
raudtee opereerimise ja ohutuse
tagamise (iksuse juht

SISUKORD >

fookuses oli DiscoverEU noorte rongiga reisimise
kogemuste jagamine.

2023. aasta sugisel loodi RBE Instagrami konto
vahendusel Rail Baltica Noortekogukond ees-
margiga leida Ules aktiivsed raudteehuvilised
noored, kes aitavad kaasa mainekujundusele ja
kasvatada Uhiskonna ning eakaaslaste teadlik-
kust Rail Baltica projektist.

“RBE meeskond tervikuna on véga kokku-
hoidev. Uksteise toetamine igapdevaselt
julgustab ka rasketes situatsioonides edasi
liilkuma. Igaliks saab tunda, et tema panus
on oluline, sest seda sajandi projekti
tehakse koos, lihes suunas ja (ihes vonkes.

”

Marit Hani
virtuaaldisaini ja ehituse juht

“RBE on suurepdrane té6andija, kes pakub
téotajatele inspireerivat ja toetavat to6-
keskkonda ning ei ole plihendunud mitte
ainult Rail Baltica projekti edukale elluvii-
misele, vaid ka oma meeskonna heaolule
ja arengule. Ettevétte kultuur soodustab
jdrjepidevat 6ppimist ning védrtustab
téotajate pliddlusi enesetdiendamisel.”

Viktoria Mishina
personalispetsialist



2 ] Rail Baltic Estonia / Majandusaasta aruanne 2023

Raudteeohutus

Raudtee-ettevotte ohutuskultuur saab alguse
motteviisist ja vadrtustest, mida kantakse edasi
ettevottes kehtestatud juhtimiskultuuri ning
protsesside kaudu.

RBE eesmadrk on tdsta rongi kasutajate teadlik-
kust ohutust kditumisest raudteel juba enne Rail
Baltica valmimist, mistottu Ghineti 2022. aasta
augustis Eesti vastutustundlike raudtee-ettevo-
tete tegemisi koordineeriva Operation Lifesaver
Estoniaga, kelle t00 toetamist jatkati aktiivselt ka
2023. aastal.

Lisaks osales RBE vaatlejana PRIME-i koost6o-
vorgustiku ohutuse t66grupis eesmadrgiga hoida
end kursis tegutsevate raudtee-ettevotjate ohu-
tuse valdkonna probleemidega nii regulatiivsest
(EL-i + siseriiklikud 6igusaktid ja eeskirjad) kui ka

Roopameister 2023

TANUKIRI

ROOPAMEISTER 2023
isele k.

TRl
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organisatsiooni ohutuskultuuri viljelemise vaate-
nurgast. To6dgrupi peamine fookus on ohutuskul-
tuur tdnapdevases raudtee-ettevottes.

2023. aastal toimus PRIME-i ohutuse t66grupil
kaks kohtumist: mais Stockholmis ja oktoobris
Varssavis.

Oktoobrikuisel kohtumisel teavitati, et Euroopa
Komisjon on otsustanud ohutuse t66grupi tege-
vuse lopetada. Sellega seoses hakkas toogrupp
aasta l6pus otsima uut organisatsiooni, kelle
tiiva all tegevust jatkata. Tegevuse jatkumine on
praeguseks kinnitatud ja td6grupi uue nime ning
kuuluvuse kiisimus saab loodetavasti selgemaks
2024. aasta aprillis toimuval kohtumisel.

Lisaks on ohutuse valdkonnas oluline vers-
tapost tooohutusnduete kehtestamine RBE
koostdopartneritele.
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Ulevaade
orojektidest

Ulemiste tihisterminal

2023. aasta martsis séImiti Ulemiste reisiterminali péhjapoolsete vélialade projek-
teerimistoode leping.

2023. aasta aprillis allkirjastati Ulemiste raudteetaristu ehitusleping, mille kaigus
ehitatakse imber olemasolev Ulemiste raudteeinfrastruktuur, et teha ruumi tulevi-
kus ehitatavale Rail Balticale. Ehitustodde kaigus lammutatakse ligi 16,3 kilomeetrit
olemasolevaid r66basteid, mille asemele ehitatakse (le 8 kilomeetri uusi 1520 mm
roopmelaiusega roopaid.

Lisaks s6lmiti 2023. aasta aprillis Ulemiste reisiterminali | etapi ehitusleping, mis
hélmab Ulemiste histerminali raudteealuste kandekonstruktsioonide ehitustéid
ja mille tulemusel ehitatakse valmis tulevase terminali maa-aluse korruse betoo-
nosa ning muud raudteerajatisteks vajalikud maa-alused kommunikatsioonid.
Lisaks ehitatakse kolm tunnelit, mis loovad jalakaijatele ja kergliiklejatele voima-
luse tulevikus marksa hélpsamini ja turvalisemalt raudtee alt l1abi padseda.

Ulemiste reisiterminali | etapi suuremahulised t66d algasid 2023. aasta oktoobiris.
Samal kuul sélmiti ka Ulemiste reisiterminali Idunapoolsete vilialade projekteeri-
mistoode leping.

Parnu reisiterminal
Parnu reisiterminali hoonele ja Umbritsevatele valialadele valjastati ehitusload

2023. aasta mais.

2023. aasta aprillis séImiti Parnu reisiterminali juurdepaasutee | etapi Lao tanava
ehitustodde leping, mille t66d valmisid 2023. aasta I6pus.
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Parnu reisiterminal

Muuga kaubaterminal

Koostatud projekti alusel ehitatakse eraldi imber
kérgepinge- ja jaotusvorgud Maardu tee piirkon-
nas. 2024. aasta Il kvartalis on kavas avaldada
Soodevahe-Muuga péhitrassildigu projekteeri-
mise hange, mille raames tapsustatakse osaliselt
ka Muuga jaama lahendust.

Veeremidepoo

2023. aasta jaanuari seisuga valmis veeremide-
poo poéhiprojekt ja tehti hoone ning teeninda-
vate rajatiste (teenindusplatvormide) ehituspro-
jekti ekspertiis. Veeremidepoo | etapi ehitustood
(depoo seisu- ja hooldusteede alune muldkeha
ning ristuvad ja Umbertdstetavad tehnovorgud)
teostatakse Harjumaa pohitrassi raudteetaristu |
etapi ehitustddde raames Ulemiste-Soodevahe
|6igul.

Soodevahe kuivsadam

Soodevahe kuivsadam on planeeritud infrastruk-
tuuri hoolduskeskusega samale maa-alale, mil-
lest tulenevalt tehakse ehitusdiguse saamiseks
vajalikke kavandamistegevusi mélema kohtob-
jekti osas Uhel ajal.

| |
arhitektuuriblroo 1- PLUSS

Korgepingeliinide ja gaasitrassi
ristumiste osaprojekt

2023. aastal valmisid Kiisa s6lme ja Parnu piir-
konna koérgepinge 6huliinide Gmberehitust6od
ning soélmiti leping Karla-Jarvekiila gaasitorus-
tiku imberehituseks.

Lopetati Jarvekila soélme ohuliini ristumiste
Umberehituse projekteerimistodd ning ehitu-
sega plaanitakse alustada 2024. aasta martsis.

Uhtlasi 16ppesid Muuga ja Kuku 6huliini ristu-
miste (mberehituse projekteerimistédéd ning
Muugal plaanitakse ehitustoddega alustada
2024. aasta martsis.

Parnu kaubaterminal

Parnu kaubaterminal on planeeritud samale
maa-alale infrastruktuuri hoolduskeskusega. Sel-
lest tulenevalt tehakse ehitusdiguse saamiseks
vajalikke kavandamistegevusi mélema kohtob-
jekti osas Uhel ajal.

2022. aasta jaanuaris valmis Parnu kaubatermi-
nali eelprojekt, mis on vastuvétmise |dppfaasis.
Mahuka objekti projekteerija on AS K-Projekt,
kelle Ulesandeks on ka detailplaneeringu ja
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keskkonnamadjude strateegilise hindamise (KSH)
koostamine.

2023. aasta lopus votsid Parnu Linnavalitsus ja
Tori Vallavalitsus vastu detailplaneeringu ja KSH.

Kohalikud peatused

2023. aastal valjastati avalike menetluste tule-
musel  projekteerimistingimustena  raudtee-
rajatistele (ooteplatvormid ja nendevahelised
Ule- voi altpadsud) ehitusdigus. Jaamahoonete
ja ooteplatvormide vahelise Ulepddsu ttlippro-
jektide ning Raplamaa peatuste projekteerimise
lepingu raames valmisid eelprojektid.

2023. aasta I6pus esitati ooteplatvormide, Ule-
padsu ja jaamahoonete pdhiprojektid.

Tlhistatud planeeringu trassildigule jaavad Surju
ja Hdddemeeste kohalikud peatused on maakon-
naplaneeringu kehtestamise ootel.

Pohitrass ja kiire ajakava rajatised

Rail Baltica pohitrassi Eesti osa pikkus on 213 kilo-
meetrit, mis on praeguseks tdies ulatuses projek-
teerimislepingutega kaetud. Projekteerimine
on peatatud Louna-Parnumaa 40 km pikkusel
I6igul, mis jaadb tlhistatud maakonnaplanee-
ringu alasse. Maakonnaplaneeringu uuendamise

Ulemiste Ghisterminali projektlahendus

SISUKORD 4

eest vastutab Regionaal- ja Péllumajandusmi-
nisteerium. Eeldatavalt kehtestatakse maakon-
naplaneering 2024. aasta jooksul, misjarel saab
alustada raudtee projekteerimisega. Ulemistest
Tootsini on projektlahendused valmis.

Kiire ajakava rajatiste projekti raames on 16ppe-
nud viie riigitee viadukti (Saustindmme, Assaku,
Pélma, Tagadi-Kurtna, Kirdalu-Kiisa), kolme
kohaliku omavalitsuse tee viadukti (Tagadi,
Kiinka, Sikeldi) ja nelja okodukti (Loone, Urge,
Kalevi, Saustinomme) ehitustood.

Ehituses (ehitusleping on sélmitud) on 11 riigitee
viadukti (Rae, Porguvalja, Kangru, Raku, Saku-
Todva, Todva—-Hageri, Kuku, Seli-Koigi-Alu, Alu,
Parila, Juula), kaks kohaliku omavalitsuse tee via-
dukti (Manniku kergliiklusviadukt, Kivisilla), tks
tehnorajatise viadukt (Elveso), kolm okodukti
(Selja, Tagadi, Lepplaane) ja kaks raudteesilda
(Vaskjala-Ulemiste kanal ja Kodila j6gi).

Hankes on kohaliku omavalitsuse tee viadukti
(Rukki viadukt) ehitus.

2023. aastal avaldatud pohitrassi hanked

O 02.01.2023 avaldati Rail Baltica Harjumaa
pohitrassi raudteetaristu | etapi ehitus-
tédde hange I6igul Ulemiste-Soodevahe
4,8 km. Pakkumiste esitamise tdhtaeg oli
20.11.2023.
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O 02.06.2023 avaldati Rail Baltica Raplamaa
pohitrassi raudteetaristu Il etapi ehitustoode
hange 16igul Loone-Hagudi 7,1 km. Pakku-
miste esitamise tahtaeg oli 04.12.2023.

2023. aastal ettevalmistamisel olnud hanked
O Soodevahe-Kangru raudtee péhitrass 7,2
km

Kangru-Saku raudtee poéhitrass 10,0 km
Saku-Harjumaa piiri pdhitrass 9,2 km
Hagudi-Alu raudtee pohitrass 6,7 km
Alu-Karpla raudtee pohitrass 17,2 km

00O0O

Keskkonnamojude hindamine

Kinnitatud keskkonnamdju hindamised

O Ulemiste-Kangru (KMH 1&ik nr 1)

O Harju ja Rapla maakonna piir - Hagudi (KMH
16ik nr 4)

O Kangru - Harju ja Rapla maakonna piir (KMH
16ik nr 2)

O Hagudi-Rapla ja Parnu maakonna piir (KMH
16ik nr 5)

O Raplaja Parnu maakonna piir - Tootsi (KMH
16ik nr 6)

Kinnitamiseelses menetluses olevad keskkon-
naméju hindamised

O Soodevahe-Muuga (KMH 16ik nr 3)

O Tootsi-Parnu (KMH 16ik nr 7)

Keskkonnamoju hindamine 16igu nr 8 (Parnu —
Eesti Vabariigi ja Lati Vabariigi piir) osas on voi-
malik algatada uuendatud maakonnaplanee-
ringu kehtestamise jdrel, eeldatavalt 2024. aasta
Il kvartalis.

Rail Baltica Parnust l6unasse jadvas ldigus kaib
Rahandusministeeriumi tellimusel Riigikohtus
tihistatud maakonnaplaneeringu l16igu uuenda-
mine. Planeeringu uuendamiseks on valminud
uus planeeringulahendus, KSH, sh trassialternatii-
vide Natura 2000 asjakohase hindamise aruanne
jaNatura 2000 hivitusmeetmete kava, mis on koik
labinud asjaomaste asutuste kooskélastusringi.

SISUKORD 4

Kadimas on dokumentide tdiendamine kooskédlas-
tusringil laekunud ettepanekutega.

Keskkonnakorralduskava
koostamine

KMH meetmetest tulenevalt koostatakse trassild-
ikudes keskkonnakorralduskavad, mis muutuvad
sisendiks toovotjale konkreetsete ehitusldikude
keskkonnajuhtimiskava koostamiseks. Tulevikus
saab oluliseks toollesandeks toovotjate kesk-
konnajuhtimiskavade taitmise kontroll.

Keskkonnaseire

2023. aastal alustati KMH-de kaigus valja selgi-
tatud keskkonnameetmete osana loomastiku
seirega Harju- ja Raplamaa trassildikudes. S6Imi-
tud sai ka koostodleping Keskkonnaagentuuriga
edasisteks ehituseelseteks ja -aegseteks seirete-
gevusteks kogu RB Eesti trassildigu piires.

Maade omandamine

Maade omandamine toimub paralleelselt
pohiprojekteerimisega. Omandatud véi riigi
omandis on 1717 maalksusest 977 ehk ehitusdi-
gus on 57% trassist.

Harju maakonnas omandatakse raudtee ehita-
miseks kokku nii era- kui riigiomandis olevatest
maaliksustest 527 maatksust, millest 2023. aasta
I6puga on raudtee ehitamiseks omandatud 277.

Rapla maakonnas ja Pohja-Parnumaa vallas
omandatakse raudtee ehitamiseks kokku nii era-
kui riigiomandis olevatest maalksustest 1013
maalksust, millest 2023. aasta I6puga on raudtee
ehitamiseks omandatud 559.

Parnu maakonnas omandatakse raudtee ehi-
tamiseks kokku nii era- kui riigiomandis oleva-
test maatksustest 286 maatiksust, millest 2023.
aasta I6puga on raudtee ehitamiseks omanda-
tud 146.
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RBE 2024. aasta
tegevuskava

Ruumilised planeeringud

Kuni 2024. aasta l6puni jatkuvad 2020. aastal alustatud t66d Parnu maakonna-
planeeringu taaskehtestamiseks. Selleks tehakse uuringuid, koostatakse eskiis-
lahendused, tehakse KSH (sh Natura 2000 uuringud) jt seadusest tulenevad
kaasamisprotsessid.

Jatkatakse 2020. aastal alustatud Parnu hoolduskeskuse ja kaubaterminali ruumi-
lise planeeringuga.

Jatkub kohalike peatuste detailplaneerimine nii Harju, Rapla kui Parnu maakonnas.

Projekteerimistegevused

Kuni 2024. aasta I6puni jatkub raudtee to0projektide koostamine Tallinn-Parnu ja
Rapla—Parnu l6ikudes, kus on esitatud pohiprojektid ning mitmes ldigus on val-
jastatud ka ehitusload. Neis |6ikudes, kus lube veel ei ole, on kdimas menetlused.
Parnu-lkla Idigul on kavas jatkata projektide koostamisega ja KMH protsessiga.

Jatkub kohalike peatuste projekteerimine.

Parnu reisiterminali osas on 2024. aastal planeeritud teha jargmised hanked:

O 2023.aasta l6pus valminud keskpinge liitumisele tarbija-poole (alajaama) pro-
jekteerimine ja ehitamine;

O koostoos Transpordiametiga Liivi tee aluse kergliiklustunneli (Raudtee tanava
juurdepaas) projekteerimine ja ehitamine;

O reisiterminali raudteerajatiste (ooteplatvormid, tunnelid) projekteerimine.



Ulemiste Gihisterminali ehituse algus

2024. aasta Il kvartalis on plaanis avaldada Soo-
devahe-Muuga pdhitrassildigu projekteerimise
hange, mille raames tdpsustatakse osaliselt ka
Muuga jaama lahendust.

Saavutamaks raudtee valmimine planee-
ritud tdhtajaks, on RBE otsustanud tellida
Tootsi-Parnu (DS3 DPS1 - 36,6 km) pdhitrassi-
16igu, Ulemiste—Parnu pohitrassi pealisehituse
ning Parnu - Lati piiri (DS3 DPS2-DPS3) l6igu
ehitustodd IPT/alliansslepingu mudeliga. Aru-
ande valmimise hetkeks on konsultandiga sél-
mitud alliansi leping, mille raames tootatakse
valja raudtee ehitamiseks vajalike todde tellimise
mudel ja koostatakse hankedokumendid.

Ehitustegevus

2024. aastal jatkuvad ka nn kiire ajakava rajatiste
(viaduktid, okoduktid, ristmevaljad) ehitustood,
mille ehitusega alustati pohiprojekti lahenditest
varem ja eraldiseisvana, et kiirendada Rail Baltica
ehitamist Eesti territooriumil.

2024. aastal algavad viimaks ka pohitrassi ehitus-
t00d (raudtee muldkeha ning rajatised).

Kohtobjektidest jatkuvad Ulemiste reisiterminali
ehitustodd. Lisaks kdaimasolevatele ehitustoodele
on 2024. aastal kavas sdlmida terminali Iduna- ja
pohjapoolsete vilialade ehitustodde lepingud,
tunneli nr 5 ehitusleping koost66s Tallinna lin-
naga ja terminalihoone ehitusleping.

Soodevahe materjalide laoplatsi | etapi ehitus-
to0dega on kavas alustada 2024. aasta Il kvartalis.
Parnu materjalide laoplatsi | etapi ehitushange
kuulutatakse valja 2024. aasta | kvartalis.

2024. aasta Il kvartalis alustatakse kolme
pohitrassi alusehituse ja sellega seonduva taristu
ehitustoddega:

O Rail Baltica Raplamaa péhitrassi raudteeta-
ristu | etapi ehitustodd |6igul Harju/Rapla
maakonna piir — Loone

O Rail Baltica Raplamaa pohitrassi raudteeta-
ristu Il etapi ehitustdod I6igul Loone-Hagudi
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raud-
I6igul

O Rail Baltica Harjumaa pohitrassi
teetaristu | etapi ehitustood
Ulemiste-Soodevahe

2024. aasta esimeses pooles viiakse labi viis raud-

tee pohitrassi alusehituse ja sellega seonduva

taristu ehitushanget:

O Harjumaa poéhitrassi raudteetaristu Il etapi
ehitustodd 16igul Soodevahe-Kangru

O Harjumaa poéhitrassi raudteetaristu lll etapi
ehitustdod 16igul Kangru-Saku

O Harjumaa pohitrassi raudteetaristu IV etapi
ehitustodd 16igul Saku — Harjumaa piir

O Raplamaa pohitrassi raudteetaristu lll etapi
ehitustdod 16igul Hagudi-Alu

O Raplamaa poéhitrassi raudteetaristu IV etapi
ehitustodd I6igul Alu-Kérpla

Ettevalmistamisel on poéhitrassi ehitushanked,
mis on plaanis sel aastal valja kuulutada:

O Harjumaa Lagedi liiklussélm, Lagedi viadukt
O Raplamaa pdhitrassi ehitusldik Karpla-Selja
O Raplamaa pohitrassi ehitusldik Selja-Tootsi

Ulejaanud ldigud ja poéhitrassi osised on kavas
ehitada, kasutades eespool nimetatud IPT/
allianss-mudelit.

RBE omakapital

Kliimaministeerium otsustas 20. detsembril 2023
suurendada RBE osakapitali 1 euro vérra ning
teostada teha nimivadrtuse suurendamise eest
sissemakse summas 3 000 000 eurot Rail Baltica

Ettevotte peamised finantssuhtarvud

SISUKORD 4

projekti arendamise kulude katteks. Kanne Ari-
registris tehtud 01.02.2024. Osakapitali suure-
nemise kadigus tousis ainuosanikele kuuluva osa
nimivaartus 1 euro vorra seniselt 2508 eurolt
2509 euroni ja 2 999 999 eurot on dlekurss.

Hea lihingujuhtimise tava aruanne

RBE rakendab dritihingu juhtimisel hea thingu-
juhtimise tava. Hea thingujuhtimise tava on ari-
Uhingu juhtimise ja kontrollimise stisteem, mida
reguleerivad nii kehtivad seadused, aritihingu
pohikiri kui arithingu koostatud sisemised reeg-
lid. RBE on piihendunud hea Uhingujuhtimise
tava standardite jargimisele. Hea Uhingujuhti-
mise tava, labipaistvus, jatkusuutlikkus ning ris-
kijuhtimine vdéimaldavad luua ja hoida ettevotte
huvigruppide usaldust.

Uldkoosolek

2023. majandusaasta jooksul oli RBE ainuosanik
Eesti Vabariik. Aruandeaasta jooksul tegi ainuosa-
nik ettevotte kohta jargnevad otsused:
O 18.01.2023 otsusega kinnitati
ootused OU-le Rail Baltic Estonia;

O 29.06.2023 otsusega kinnitati OU Rail Baltic
Estonia korralise tGldkoosoleku pdevakord ja
2022. aasta majandusaasta aruanne;

O 13.11.2023 otsusega valiti Andres Agukas
OU Rail Baltic Estonia néukogu liikkmeks voli-
tuste pikkusega kolm (3) aastat;

O 20.12.2023 otsusega suurendati ainuosani-
kule kuuluva osa nimivaartust 1 euro vorra

omaniku

31.12.2023 31.12.2022

Omakapitali tootlus (puhaskasum / perioodi keskmine omakapital x 100) 42% 62%
Varade tootlus (puhaskasum / perioodi keskmised koguvarad x 100) 33% 49%
Luhiajaliste kohustuste kattekordaja (kdibevara / lihiajalised kohustused) 0,8 1,2

Omakapitali maar (omakapital / varad kokku x 100)

76% 83%
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seniselt 2508 eurolt 2509 euroni. Omakapi-
tali suurendamise kanne kinnitatud Arire-
gistris 01.02.2024.

Noukogu

RBE pohikirja p 3.3.2 jargi maarab ja kutsub néu-
kogu liikkmed tagasi osanike koosolek. Néukogu
liikmed valivad endi hulgast néukogu esimehe,
kes korraldab ndukogu tegevust (pohikirja p
3.3.6).

2023. aastal osalesid RBE noukogu koosseisus
jargmised isikud:

André Kiitisvek ndukogu esimehena

Tiit Roben (kuni 12.09.2023)

Kristjan Kaunissaare

Mari Lahtmets

Kaido Zimmermann

Andres Agukas (alates 13.11.2023)

0000O00O

Tulenevalt riigivaraseaduse §-st 80 valitakse
noukogu liikmeks isik, kel on néukogu liilkme
Ulesannete tditmiseks vajalikud teadmised ja
kogemused, arvestades drilihingu tegevus- ning
finantsvaldkonda ja véimelisust tegutseda temalt
oodatava hoolsusega ning tema ametikohale
esitatavate néuete kohaselt, [dhtudes aritihingu
eesmarkidest ja huvidest ning vajadusest tagada
riigi kui aktsiondri huvide tdhus kaitse.

Noéukogu liikmete tasumddrad ning tasustamise
kord on maddratud vastavalt rahandusministri
maarusele.

Noukogu padevus on madratletud aritihingu
pohikirjas. RBE ndukogu teostab jdrelevalvet
juhatuse tegevuse (le, osaleb ettevitte tegevuse
planeerimise ja juhtimise korraldamisel ning
otsustab igapdevase majandustegevuse raamest
véljuvate tehingute tegemise. Noukogu tegutseb
iseseisvalt ning ettevotte huvides.

Noéukogu peamine téévorm on koosolek. 2023.
majandusaastal toimus 6 ndukogu koosolekut
ja lisaks voeti vastu 34 otsust koosolekut kokku

SISUKORD >

kutsumata. Juhatus informeerib néukogu kéigist
olulistest asjaoludest ja tehingutest.

Noukogu pdaevakord ja materjalid saadetakse
néukogu liikmetele vdhemalt 7 té6pdeva enne
koosoleku toimumist, mis annab néukogu liik-
mele piisavalt aega koosolekul otsustamisele
tulevates kiisimustes oma seisukoht kujundada.
Noéukogu liikmed véldivad oma tegevuses huvide
konflikti tekkimist ega kasuta dritihingule tehtud
arilisi pakkumisi isiklikes huvides ning lahtuvad
oma tegevuses ettevotte ja Eesti riigi kui oma-
niku huvidest. Néukogu lilkkmed peavad rangelt
kinni konkurentsikeelust ega osale ettevdtluses
ariihinguga samal tegevusalal.

Juhatus

RBE juhatus esindab ja juhib ettevotte igapde-
vast majandustegevust iseseisvalt kooskélas
seaduste ning pohikirja nduetega. Juhatus voib
vastu votta koiki osalihingu tegevusega seotud
otsuseid ja teha iseseisvalt koiki tehinguid, mis ei
ole seaduse ja pohikirjaga tGldkoosoleku voi ndu-
kogu padevuses.

RBE juhatus koosnes aruandeaastal kahest liik-
mest, kelle vastutus on kirjeldatud riigivarasea-
duses, driseadustikus ja juhatuse liilkmega séImi-
tud lepingus.

Ettevotte juhatuse esimees aruandeaasta (1.01-
31.12) jooksul oli Anvar Salomets ning juhatuse
liige Taavi Laja.

Juhatuse liilkme tasumaarad ja lahkumishivitised
sisalduvad juhatuse liikmega sélmitud lepingus,
mille ndukogu on ldbi arutanud ja kinnitanud.
Lahkumishuvitist makstakse juhatuse liikmele vaid
juhul, kui néukogu kutsub ta tagasi enne tema
ametiaja 16ppu, ning talle makstav hiivitis ei voi
letada juhatuse lilkkme kolme kuu tasu. Juhatuse
liikmele ei maksta lahkumishivitist, kui ta kutsu-
takse juhatusest tagasi mojuval pohjusel, kuna ta
on rikkunud seadust, pohikirja voi juhatuse lilkkme
lepingut vé6i pole tditnud oma kohustusi.
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Juhatuse liikmele tdiendava tasu madramisel
ldhtub néukogu aritihingu finantsnaitajatest,
arvestades juhatuse lilkkme t66 tulemuslikkust
ja isiklikku panust osaniku pustitatud finants- ja
tegevuseesmarkide saavutamisel. Majandu-
saasta jooksul makstava tdiendava tasu suurus
kokku ei voi Uletada juhatuse liikmele makstud
nelja kuu tasu.

Tulenevalt RBE pdhikirja punktist 3.3.5.12 otsus-
tab ndéukogu juhatuse liikkmetega tehingute
tegemise ja madrab tehingute tingimused,
samuti digusvaidluste pidamise juhatuse lilkkme-
tega. Tehingu tegemiseks ja digusvaidluse pida-
miseks mdarab ndukogu osailihingu esindaja.
2023. aastal ei toimunud tehinguid juhatuse
liilkme voi tema ldhedase voi temaga seotud isiku
ja aritihingu vahel.

Juhatuse liige ei tegutse ettevotluses arithin-
guga samal tegevusalal ega tegele muude opera-
tiivsete toollesannetega juhatuse liikkme kohus-
tuste taitmise korval.

Aritihingu juhatuse liige ega té6tajad ei néua
ega vota isiklikul eesmargil kolmandatelt isikutelt
seoses oma todga vastu raha ega teisi hiivesid
ega tee kolmandatele isikutele 6igusvastaseid
voi péhjendamatuid soodustusi dritihingu nimel.

Juhatuse ja noukogu koostoo

Juhatus ja néukogu teevad RBE huvide parima
kaitsmise eesmargil tihedat koost6od. Koostoo
aluseks on eelkdige avatud arvamuste vahetus
juhatuse ja ndukogu vahel. Juhatuse ja ndukogu
vastastikune andmevahetus on regulaarne ja
téhus.

Teabe avaldamine

RBE teabe avaldamine toimub peamiselt ette-
votte veebilehe https://rbestonia.ee kaudu, kus
tutvustatakse RB projekti Eesti osa Uldiselt ning
avalikustatakse uuringuid, anallise ja muid
avalikustatavaid dokumente. RB Uhisettevotte
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veebileht, mis asub aadressil www.railbaltica.
org, annab informatsiooni kogu projekti ajakava,
struktuuri, tasuvuse ning hangete kohta.

Lisaks kasutame projekti tutvustamiseks ja prog-
ressist informeerimiseks eri massiteabevahen-
deid ja sotsiaalmeediakanaleid.

Andmed &rilihingu péhikirja, juhtimisorgani liik-
mete ja audiitori kohta on kattesaadavad &rire-
gistri teabeslsteemi kaudu aadressil www.rik.ee
ning ettevotte kodulehel https://rbestonia.ee.

Finantsaruandlus ja auditeerimine

RBE koostab finantsaruandeid vastavalt Eesti
finantsaruandluse standardile. Juhatuse koos-
tatud 2023. majandusaasta aruannet kontrollib
audiitor ja kiidab heaks néukogu.

Ainuaktsiondri otsusega on 2022.-2024. majan-
dusaasta aruannete audiitoriks kinnitatud audii-
torettevote KPMG Baltics OU.

Audiitorteenuse lepingu pdhitingimused on
heaks kiitnud osanik.
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Bilanss
(eurodes)
31.12.2023 31.12.2022 Lisa nr
Varad
Kaibevarad
Raha 16401 293 6 748 247 2
Noéuded ja ettemaksed 5793104 7 680478 34
Kokku kaibevarad 22 194 397 14 428 725
Pohivarad
Investeeringud tiitar- ja sidusettevotjatesse 2381626 2 466 349 6,7
Nouded ja ettemaksed 48 254 47 805 3
Materiaalsed p6hivarad 98 830651 57 733 427 8
Immateriaalsed pohivarad 3062 6 947 9
Kokku péhivarad 101 263 593 60254528
Kokku varad 123 457 990 74 683 253
Kohustised ja omakapital
Kohustised
Lihiajalised kohustised
Vélad ja ettemaksed 10232009 6 188 846 11
Sihtfinantseerimine 17 976 433 6 088 893
Kokku lithiajalised kohustised 28 208 442 12277 739
Pikaajalised kohustised
Vélad ja ettemaksed 1172308 665 617 11
Kokku pikaajalised kohustised 1172308 665617
Kokku kohustised 29380 750 12943 356
Omakapital
Osakapital nimivaartuses 2508 2508
Ulekurss 14 225 757 14 225 757
Kohustuslik reservkapital 251 0
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31.12.2023 31.12.2022 Lisa nr

Eelmiste perioodide jaotamata kasum

() 47 511 381 19052 161
Aruandeaasta kasum (kahjum) 32337 343 28 459 471
Kokku omakapital 94 077 240 61739 897

Kokku kohustised ja omakapital 123 457 990 74 683 253
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mise netomeetodi korral

Kasumiaruanne
(eurodes)
2023 2022 Lisa nr
Muud &ritulud 55723834 39557 259 14
Mitmesugused tegevuskulud -19270 691 -8 453 482 15
Toojoukulud -3871 407 -2676 347 16
Pohivarade kulum ja vaartuse langus -141 583 -13728
Muud &rikulud -10 320 0
Kokku drikasum (-kahjum) 32429833 28413702
Kasum (kahjum) sidusettevotjatelt -84 723 50599 7
Intressitulud 656 621 17
Intressikulud -8423 -5451
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist 32337 343 28459 471
Aruandeaasta kasum (kahjum) 32337343 28 459 471
Sealhulgas:
Tulu varade sihtfinantseerimisest -50 124 991 -36 020 181 12
Aruandeaasta kasum (kahjum) sihtfinantseeri- 17787 648 7560710
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)
2023 2022 Lisa nr
Rahavood dritegevusest
Arikasum (kahjum) 32429833 28413702
Korrigeerimised
Pohivarade kulum ja vaartuse langus 141 583 13728 89
Muud korrigeerimised -34179 152 -30077 316 1
Kokku korrigeerimised -34 037 569 -30 063 588
ﬁrtijtj?uesvusega seotud nduete ja ettemaksete 389538 1013276
ﬁr:l(j?uesvusega seotud kohustiste ja ettemaksete 389326 -457 425
Laekunud intressid 621 747
Makstud intressid -8423 -5451
Kokku rahavood aritegevusest -836 674 -3125 291
Rahavood investeerimistegevusest
:’:csjl;t:odegz':ill?alseteja immateriaalsete pohiva- 237530 601 29907 928
Muud valjamaksed investeerimistegevusest -14 842 415 -6 810163
Kokku rahavood investeerimistegevusest -52373016 -36 718 091
Rahavood finantseerimistegevusest
Laekumised sihtfinantseerimisest 62 862 736 36 187 264 12
Laekunud aktsiate vo6i osade emiteerimisest 0 3000 000
Kokku rahavood finantseerimistegevusest 62 862 736 39187 264
Kokku rahavood 9 653 046 -656 118
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 6 748 247 7 404 365 2
Raha ja raha ekvivalentide muutus 9 653 046 -656 118
Raha ja raha ekvivalendid perioodi [6pus 16 401 293 6 748 247 2
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Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)
Osa- Kohus-
kapital tuslik Jaotamata
nimi- reserv- kasum
vaartuses Ulekurss kapital (kahjum) Kokku
31.12.2021 2507 11225758 19239381 30467 646
VG2 EIRIREIT SO 0 0 187 220 187 220
moju
DI U e 2507 11225758 19052161 30280426
31.12.2021
AUETEIERES L ER 0 0 28459471 28459 471
(kahjum)
Sl 1 2999999 0 3000000
osakapital
31.12.2022 2508 14 225 757 47 511 632 61739897
AUEITE EECRE BRIl 32337343 32337343
(kahjum)
Muutused muudest
vdljamaksetest 251 -251 0

omanikele

31.12.2023 2508 14 225757 251 79848724 94077 240
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Lisa 1 Arvestuspohimotted

Uldine informatsioon

Osalihing Rail Baltic Estonia (ettevote) raamatu-
pidamise aastaaruanne on koostatud vastavalt
keskmise suurusega ettevotja nduetele ja Eesti
finantsaruandluse standardile, lahtudes soetus-
maksumusest, v.a. juhtudel, kui arvestuspohimo-
tetes on alljargnevalt kirjeldatud teisiti.

Eesti finantsaruandluse standard on rahvusvahe-
liselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse pohi-
motetele tuginev avalikkusele suunatud finant-
saruandluse nouete kogum, mille péhinéuded
on kehtestatud Eesti raamatupidamise seaduses
ja Avaliku sektori finantsarvestuse ja -aruandluse
juhendis ning mida tdiendavad Raamatupida-
mise Toimkonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad
olulised vara ja kohustiste hindamist mojuta-
vad asjaolud, mis ilmnesid aruandekuupdeva ja
aruande koostamispaeva vahel, kuid on seotud
aruandeperioodil voi varasematel perioodidel
toimunud tehingutega.

Aruandekuupdeva jargsed sindmused, mida ei
ole varade ja kohustiste hindamisel arvesse voe-
tud, kuid mis oluliselt méjutavad jargmise majan-
dusaasta tulemust, on raamatupidamise aastaa-
ruandes avalikustatud.

Kasutatud on kasumiaruande skeemi nr 1.

Rahavoogude aruande dritegevuse rahavood on
koostatud kasutades kaudset meetodit, inves-
teerimis- ja finantseerimistegevuse rahavood
on esitatud aruandeperioodi brutolaekumiste ja
-vdljamaksetena.

Rahavoogude aruandes real “Muud korrigeeri-
mised” kajastatakse aasta jooksul pohivara soe-
tuseks saadud ja pohivara soetuseks antud sum-
made vahe 34 179 152 eurot.

Saadud sihtfinantseerimine poéhivara soetuseks
50 124 991 eurot.
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Edasi antud sihtfinantseerimine pdhivara soetu-
seks 15 945 839 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud
eurodes.

Raha

Raha ja rahaldhenditena kajastatakse lihiajalisi
korge likviidsusega investeeringuid, mida on
voimalik konverteerida teadaoleva summa raha
vastu ning mille puhul puudub oluline turuvaar-
tuse muutuse risk, sh. panga arvelduskontodel
olev raha.

Vilisvaluutas toimunud tehingud ning
vélisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja
-kohustised

Vélisvaluutas fikseeritud tehingute kajastami-
sel voetakse aluseks tehingu toimumise pdeval
ametlikult kehtivad Euroopa Keskpanga valuu-
takursid. Valisvaluutas fikseeritud rahalised varad
ja kohustised hinnatakse aruandekuupéeva sei-
suga Umber eurodesse aruandekuupdeval amet-
likult kehtiva Euroopa Keskpanga valuutakurs-
side alusel.

Umberhindamise tulemusena saadud kursikasu-
mid ja -kahjumid kajastatakse aruandeperioodi
kasumiaruandes, kusjuures arituludes ja -kuludes
kajastatakse valuutakursi kasumid ja kahjumid,
mis on seotud tarnijate ja ostjate arveldustega,
muud valuutakursist tulenevad erinevused kajas-
tatakse aga finantstuludes ja -kuludes.

Tiitar- ja sidusettevétjate aktsiad voi osad
Sidusettevote on avaliku sektori Uksuste otsese
voi kaudse (st valitseva voi olulise méju all ole-
vate Uksuste kaudu) olulise méju all olev juriidi-
line isik.

Sidusettevotte osad on bilansis kajastatud kasu-
tades kapitaliosaluse meetodit, s.t. etinvesteering
voetakse algselt arvele tema soetusmaksumu-
ses, mida jargmistel perioodidel korrigeeritakse
investori osalusega muutustes sidusettevotja
omakapitalis.
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Eelpool nimetatud korrigeerimistest tulenevad
kasumid ja/voi kahjumid moodustavad kapita-
liosaluse meetodi kasumi/kahjumi, mida kasu-
miaruandes kajastatakse real “Finantstulud ja
-kulud”.

Nouded ja ettemaksed

Koiki ndudeid (nait. nbuded ostjate vastu, viitlae-
kumised ning muud lihiajalised néuded), vélja
arvatud edasimiigi eesmargil omandatud néu-
deid, kajastatakse bilansis tldjuhul korrigeeritud
soetusmaksumuses.

Liihiajaliste n6uete arvestus

Luhiajaliste nduete korrigeeritud soetusmaksu-
mus on Uldjuhul vérdne nende nominaalvaartu-
sega (miinus voimalikud allahindlused), mistottu
lUhiajalisi ndudeid kajastatakse bilansis tdendoli-
selt laekuvas summas (mis on kajastatud naiteks
arvel, lepingus voi muul alusdokumendil).

Noéuete laekumise tdendosuse hindamisel ana-
luusitakse volgniku maksevoimet. Nouete hinda-
misel voetakse arvesse nii aruandekuupdevaks
teadaolevaid kui ka aruandekuupdeva jargselt
selgunud asjaolusid, mis véivad mdjutada nduete
laekumise tdendosust.

Kui ndue on algselt hinnatud ebatdendoliselt
laekuvaks ning kantud tegevuskuludesse, kuid
hiljem selgub, et nbude laekumine on taiesti eba-
realistlik, tunnistatakse ndue lootusetuks ning
kantakse bilansist vilja. Tdiendavat kulu sel het-
kel enam ei teki.

Noue loetakse lootusetuks, kui ettevottel puudu-
vad igasugused voimalused néude kogumiseks
(nait. volgnikule on valjakuulutatud pankrot ning
pankrotipesas olevatest varadest ei piisa ndude
tasumiseks).

Juhul, kui varem tehtud hinnang ebatéendoli-
selt laekuvate voi lootusetute nduete summa
kohta hiljem muutub, kajastatakse see hinnangu
muutuse perioodi kasumiaruandes ning mitte
korrigeerides tagasiulatuvalt eelmisi perioode.
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Ebatéendolise voi lootusetu ndéude laekumine
naidatakse kulu vahendusena perioodis, mil lae-
kumine toimub.

Pikaajaliste néuete arvestus

Korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil kajas-
tatavad néuded hinnatakse alla juhul, kui on tée-
naoline, et nende kaetav vaartus on vaiksem kui
bilansiline jaakvaartus. Allahindlusi kajastatakse
kasumiaruandes kuluna. Individuaalselt oluliste
finantsvarade allahindlust teostatakse iga objekti
jaoks eraldi. Selliste finantsvarade, mis ei ole indi-
viduaalselt olulised ja mille suhtes ei ole otseselt
teada, et nende vaartus oleks langenud, voib alla-
hindlusi teostada kogumina.

Kui eelnevalt allahinnatud korrigeeritud soetus-
maksumuse meetodil kajastatavate nduete kae-
tav vaartus jargnevatel perioodidel taas téuseb,
thistatakse varasem allahindlus.

Allahindluse tiihistamisi kajastatakse kasumiaru-
andes kulu véhendusena

Materiaalsed ja immateriaalsed péhivarad
Alates 2022. aastast on poéhivara soetusmaksu-
muse alampiir 10 000 eurot. Varad, mille kasulik
tooiga on lle Uhe aasta, kuid mille soetusmak-
sumus on alla 10 000 euro, loetakse véheolulise
maksumusega varaks ja kantakse soetamisel
kulusse. Vaheolulise maksumusega vara Ule pee-
takse arvestust bilansivaliselt.

Materiaalseks pohivaraks loetakse varasid, mille
kasulik eluiga on (le ihe aasta. Materiaalse p6hi-
vara kapitaliseerimise alampiir on 10000 eurot,
vélja arvatud maa, mis voetakse soetusmaksuses
arvele olenemata maksumusest.

Pohivara voib arvele votta kogumina ainult juhul,
kui kogum moodustab lGhesuguse kasutuseaga
terviku ja kogumi soetusmaksumus algab vahe-
malt pohivara kapitaliseerimise alampiirist. Kui
Uhe ja sama vara komponentidel on erinevad
kasutusead, véetakse komponendid raamatupi-
damises arvele eraldi varadena.
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Pohivara soetusmaksumusse voetakse arvele
kulutused, mis on vajalikud selle viimiseks t66sei-
sukorda ja -asukohta (vara soetusmaksumus, pro-
jekteerimis- ja muud sarnased tasud, kulutused
transpordile, paigaldamisele, lammutuskulud, mis
on valtimatud seoses objekti ehitamise voi reno-
veerimisega). Vara soetusmaksumusse ei kapita-
liseerita vara kasutuselevotmisega seotud kooli-
tus- voi lahetuskulu. Vara tellimisega seotud kulu
(hankekonkursi korraldamine, tellija jarelvalve)
ei kapitaliseerita, kui seda tehakse oma tdotajate
poolt ning selle suurus ei ole usaldusvaarselt maa-
ratav voi oluline. Samuti ei kapitaliseerita varade
soetamisega seotud makse ja l6ive.

Juhul kui materiaalsete pohivarade objekti eest
tasutakse tavapdrasest maksetdhtajast pikema
aja jooksul (garantiiajaks tasumata kohustis), loe-
takse objekti soetusmaksumuseks makstava tasu
nuldisvaartust, kasutades diskontomaara 4%
aastas. Vahet tasu nominaalvadartuse ja nildis-
vddrtuse vahel kajastatakse intressikuluna garan-
tiiperioodi jooksul.

Arendustegevusega seotud valjaminekud kajas-
tatakse kuluna nende tekkimisel, vélja arvatud
juhul, kui need on seotud iseseisva varaobjektiga,
mis vastab vara kajastamise tingimustele.

Vara hakatakse amortiseerima alates tema kasu-
tusvalmis saamise hetkest (s.t alates hetkest, mil
ta on juhtkonna poolt kavandatud seisundis ja
asukohas) ning seda tehakse kuni amortiseeri-
tava osa tdieliku amortiseerumiseni voi vara 16p-
liku eemaldamiseni kasutusest.

Immateriaalse pdhivara objekt (v.a arendusvalja-

minekuid) kajastatakse bilansis ainult juhul kui:

(@) objekt on ettevotte poolt kontrollitav;

(b) ontoéendoline, et ettevote saab objekti kasu-
tamisest tulevikus majanduslikku kasu;

(c) objekti soetusmaksumus on usaldusvaarselt
hinnatav.

Immateriaalsed pohivarad véetakse algselt
arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb
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ostuhinnast ja soetamisega otseselt seotud
kulutustest (sh kulutused, mis on vajalikud vara
viimiseks tema tddseisundisse ja -asukohta).
Immateriaalsete pdhivarade soetusmaksumuse
madramisel ldhtutakse sarnastest pohimotetest
nagu materiaalsete poéhivarade soetusmaksu-
muse mdaramisel.

Uurimistegevus on uute teaduslike vai tehniliste
teadmiste voi vastava informatsiooni kogumise
eesmargil Iabiviidud uuringud ja teadust66. Uuri-
mistegevusega seotud valjaminekud (edaspidi
uurimisvdljaminekud) on seotud teadusliku véi
tehnilise aluse loomisega uute vdimalike toodete
ja teenuste valjatootamiseks ning need kajasta-
takse kuluna nende tekkimise hetkel.

Arendustegevus on uurimistulemuste raken-
damine uute toodete, teenuste, protsesside voi
stisteemide valjatootamiseks, kujundamiseks voi
testimiseks. Arendustegevusega seotud valjami-
nekuteks (edaspidi arendusvaljaminekud) eiloeta
selliseid valjaminekuid, mille tulemusel luuakse
uus iseseisev varaobjekt. Uue iseseisva varaob-
jekti loomiseks tehtud véljaminekud kapitalisee-
ritakse vastava varaobjekti soetusmaksumuses.

Individuaalselt oluliste vbi ebastandardsete
objektide puhul tuleb amortisatsioonimaar maa-
rata igale varaobjektile eraldi, ldhtudes konk-
reetse objekti eeldatavast kasulikust elueast.

Rendid

Rendilepingut loetakse kapitalirendiks juhul, kui
koik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja
hiived kanduvad (le rentnikule, vastasel juhul
loetakse rendilepingut kasutusrendiks.

Kasutusrendi puhul kajastab renditavat vara oma
bilansis rendileandja. Kasutusrendi maksed kajas-
tatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kuluna.

Finantskohustised

Finantskohustised voetakse algselt arvele nende
soetusmaksumuses, milleks on finantskohus-
tise eest saadud tasu diglane vaartus. Edaspidi
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Pohivarade arvelevétmise alampiir 10 000 eurot

Kasulik eluiga pohivara gruppide loikes (aastates)

Pohivara grupi nimi

SISUKORD >

Kasulik eluiga

Hooned

Rajatised

Kasutusrendile voetud varade remondiinvesteeringud

Masinad ja seadmed, transpordivahendid
Arvutustehnika

Muu materiaalne péhivara

kajastatakse finantskohustisi nende korrigeeri-
tud soetusmaksumuses.

Edasimiiligi eesmargil soetatud finantsko-
hustisi kajastatakse nende oiglases vaartuses
ning oOiglase vaartuse muutused kajastatakse
kasumiaruandes.

Finantskohustistega kaasnev intressikulu kajas-
tatakse tekkepodhiselt perioodikuluna kasu-
miaruande real "intressikulud”. Finantskohustise
kajastamine l6petatakse siis, kui see on tasutud,
tihistatud v6i aegunud.

Eraldised ja tingimuslikud kohustised
Eraldistena kajastatakse bilansis tdendolisi kohus-
tisi, mis on avaldunud enne aruandekuupdeva
toimunud stindmuste tagajarjel ning mille rea-
liseerumise aeg vdi summa ei ole tdpselt teada.
Eraldiste kajastamisel bilansis on lahtutud juht-
konna hinnangust eraldise taitmiseks téendoli-
selt vajamineva summa ning eraldise realiseeru-
mise aja kohta.

Tingimuslik kohustis on voimalik voi eksisteeriv
kohustis, mille realiseerumine on vahemtéenao-
line kui mitterealiseerumine voi mille suurust ei
ole voimalik piisava usaldusvaarsusega hinnata.
Tingimuslikke kohustisi ei kajastata ettevotte

20-50 aastat
10-100 aastat
5-10 aastat
5-10 aastat
2-3 aastat

2-10 aastat

bilansis vaid informatsioon nende kohta avali-
kustatakse aastaaruande lisas.

Sihtfinantseerimine

Sihtfinantseerimine on teatud projektipohisel
sihtotstarbel saadud toetus, mille puhul maara-
takse selle eesmark koos moéddikutega eesmargi
taitmise jalgimiseks, ajakava ja rahaline eelarve
ning toetuse andja nduab saajalt detailset aru-
andlust raha kasutamise kohta ning raha Ulejaak
tuleb maksta andjale tagasi.

Sihtfinantseerimise liigid on:

1) kodumaine sihtfinantseerimine - residen-
tidelt, sh teistelt avaliku sektori Uksustelt
saadud sihtfinantseerimine; kodumaise
sihtfinantseerimise erilik on valismaise
sihtfinantseerimise kaasfinantseerimine
— toetus, mida Eesti avaliku sektori Uksus
annab toetuse saajale lisaks Euroopa
Liidu fondidest makstavale valismaisele
sihtfinantseerimisele;

2) valismaine sihtfinantseerimine — mitteresi-
dentidelt, sealhulgas rahvusvahelistelt orga-
nisatsioonidelt saadud sihtfinantseerimine.

Sihtfinantseerimine jaotatakse tegevuskulude ja
pohivara sihtfinantseerimiseks.
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Péhivara sihtfinantseerimise pohitingimuseks
on, et selle saaja peab ostma, ehitama véi muul
viisil soetama teatud pohivara.

Ettevote kajastab sihtfinantseerimist, kuna koos-
tab raamatupidamisaruandeid lahtudes Eesti
finantsaruandluse standardist ning Avaliku sek-
tori finantsarvestuse ja -aruandluse juhendist,
jargmiselt - sihtfinantseerimine kajastatakse
tuluna tegevuskulude tegemise voi pdhivara
soetamise perioodil, kui sihtfinantseerimise tin-
gimustega ei kaasne sisuline tagasindude voi
laekumata jaamise risk. Kui eksisteerib sisuline
tagasindude voi laekumata jaamise risk, kajas-
tatakse sihtfinantseerimine tuluna vastava riski
kadumisel.

Toetust kajastatakse bilansis esmakordselt raha
Ulekandmisel voi laekumisel voi sihtfinantsee-
rimisega seotud nduete, kohustiste, tulude ja
kulude arvelevétmise kuupaeval.

Kui sihtfinantseerimine tegevuskulude katteks
on kull laekunud, kuid selle arvel ei ole veel
kulutusi tehtud, kajastatakse saadud vahendid
ettemaksena. Kui sihtfinantseerimise saamisega
seotud kulutused on tehtud ja puudub sisuline
toetuse laekumata jaamise risk, kuid toetus on
veel laekumata, kajastatakse sihtfinantseerimine
tuluna ja néudena.

Kui sihtfinantseerimine poéhivara soetuseks on
laekunud, kuid poéhivara ei ole veel soetatud,
kajastatakse saadud vahendeid bilansikontol kas
lUhiajalise voi pikaajalise kohustisena. Kui pohi-
vara on soetatud ja puudub sisuline toetuse lae-
kumata jaamise risk, kuid sihtfinantseerimine on
veel laekumata, kajastatakse sihtfinantseerimine
tuluna ja ndudena.

Alates 2020. aastast OU Rail Baltic Estonia vahen-
dab siht- ja kaasfinantseeringut vastavalt sol-
mitud lepingule Transpordiametile. 2022. aasta
I6pust vahendab OU Rail Baltic Estonia siht- ja
kaasfinantseeringut Riigimetsa Majandamise
Keskusele.
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Tulud
Tulu kajastatakse saadud vdi saadaoleva tasu 6ig-
lases vaartuses.

Tulusid ja kulusid ei saldeerita omavahel kasu-
miaruandes, vdlja arvatud mittepohitegevusest
tulenevad tulud ja kulud, mis on tekkinud thest
ja samast voi mitmest sarnasest tehingust ja mis
ei ole eraldivoetuna olulised.

Tegevuse sihtfinantseerimist kajastatakse tuluna,
kui sihtfinantseerimine muutub sissendutavaks ja
kui sihtfinantseerimisega seotud véimalikud tin-
gimused on tdidetud. Sihtfinantseerimine, mida
saadakse eelmistel perioodidel tekkinud kulude
eest voi millega ei kaasne taiendavaid tulevikku
suunatud tingimusi, kajastatakse tuluna perioo-
dis, millal sihtfinantseerimine aset leidis. Olu-
korras, kus sihtfinantseeringu tulu kajastamise
tingimused ei ole taidetud, kajastatakse sihtfi-
nantseerimine bilansis kohustisena. Kohustise
klassifitseerimine lUhi- voi pikaajalisena tuleneb
sihtfinantseerimisega kaasnevate tingimuste
taitmise ajast.

Intressitulu kajastatakse tekkepohiselt.

Kulud

Kulusid kajastatakse samas perioodis, kui kajas-
tatakse nendega seotud tulusid. Kulutused, mis
téendoliselt osalevad majandusliku kasu tekita-
misel jargmistel perioodidel, kajastatakse nende
tekkimise hetkel varana ning kajastatakse kuluna
perioodi(de)l, mil nad loovad majanduslikku kasu
(naiteks kulutused materiaalsele pohivarale).
Kulutused, mis osalevad majandusliku kasu teki-
tamisel aruande perioodil véi ei osale majandus-
liku kasu tekitamisel, kajastatakse kuluna nende
tekkimise perioodil.

Maksustamine

Eestis kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt
ei maksustata Eestis ettevOtte aruandeaasta
kasumit. Tulumaksu makstakse dividendidelt,
erisoodustustelt, kingitustelt, annetustelt, vas-
tuvotukuludelt, ettevotlusega  mitteseotud
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valjamaksetelt ning siirdehinna korrigeerimis-
telt. Dividendidena jaotatud kasumi maksumaa-
raks on 20/80 valjamakstavalt netosummalt.
Alates 2019. aastast on véimalik dividendide
vdljamaksetele rakendada maksumaara 14/86.
Seda soodsamat maksumaddra saab kasutada
dividendimaksele, mis ulatub kuni kolme eel-
neva majandusaasta keskmise dividendide
valjamakseni, mis on maksustatud valjamakset
tegeva drilihingu tasandil tulumaksuga. Teatud
tingimustel on véimalik saadud dividende jao-
tada edasiilma tdiendava tulumaksukuluta. Divi-
dendide valjamaksmisega kaasnevat ettevotte
tulumaksu kajastatakse kohustusena ja kasu-
miaruandes tulumaksukuluna samal perioodil
kui dividendid valja kuulutatakse, séltumata sel-
lest, millise perioodi eest need on valja kuulu-
tatud voi millal need tegelikult vdlja makstakse.
Tulumaksu tasumise kohustus tekib dividendide
valjamaksele jargneva kuu 10. kuupdeval.

Maksustamissiisteemi omaparast lahtuvalt ei
teki Eestis registreeritud ettevotetel erinevusi
vara maksuarvestuslike ja bilansiliste jaakvaar-
tuste vahel ning sellest tulenevalt ka edasi-
likkunud tulumaksunéudeid ega -kohustusi.
Bilansis ei kajastata tingimuslikku tulumaksuko-
hustust, mis tekiks jaotamata kasumist dividen-
dide véljamaksmisel.

Seotud osapooled

Ettevotte seotud osapoolteks on loetud:

- ettevotte tegev- ja kdrgem juhtkond ning
nende pereliikkmed, kelleks loetakse vahe-
malt abikaasa, elukaaslane ja laps;

- sihtasutused, mittetulundusiihingud ja ari-
Uhingud, kelle tle eelmises punktis nimeta-
tud isikutel Uksi voi koos pereliikmetega on
valitsev voi oluline maoju.

Raamatupidamise aastaaruandes avalikustatakse
tegev-jakorgemale juhtkonnale arvestatud tasud
ja olulised soodustused. Muude seotud osapool-
tega tehtud tehingute osas avalikustatakse lah-
tuvalt riigi raamatupidamise tildeeskirjast raama-
tupidamise aastaaruandes informatsioon nende
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tehingute kohta, mis ei vasta digusaktidele voi
ettevotte sisedokumentide Uldistele nduetele voi
turutingimustele.
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Lisa 2 Raha
(eurodes)
31.12.2023 31.12.2022
Arvelduskontod 16401 293 6748 247
Kokku raha 16 401 293 6 748 247
Lisa 3 Nouded ja ettemaksed
(eurodes)
Jaotus jarelejadnud tahtaja jargi
31.12.2023 12 kuu jooksul 1-5 aasta jooksul Lisa nr
Nouded ostjate vastu 358 067 358 067 0 4
Ostjatelt laekumata 358 067 358 067 0 4
arved
Maksude ettemaksed 3750 084 3750084 0 5
ja tagasinéuded
Muud néuded 1381 1381 0
Intressinduded 656 656 0
Viitlaekumised 725 725 0
Ettemaksed 89134 40 880 48 254
Tulevaste perioo- 40 880 40 880 0
dide kulud
Muud makstud 48254 48 254
ettemaksed
Ettemaksed
sidusettevéttele 1018112 1018112 0 18
Ettemakstud toetuse 624 580 624 580 0
vahendus
LGOI LY 5841358 5793104 48254

ettemaksed
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Jaotus jarelejadnud tahtaja jargi
31.12.2022 12 kuu jooksul 1-5 aasta jooksul Lisa nr
Maksude ettemaksed 2082 543 2082543 0 5
ja tagasinduded
Muud nouded 850 826 850 826 0
Intressinbuded 621 621 0
Viitlaekumised 850 205 850 205 0
Ettemaksed 90921 43116 47 805
Tulevaste perioo-
dide kulud 43116 43116 0
Muud makstud 47805 0 47 805
ettemaksed
Muud néuded 33970 33970 0
Ettemaksed 3398227 3398227 0 18
sidusettevottele
Ettemakstud toetuse 127179 127179 0
vahendus
L TIOETE EE] 7728283 7 680 478 47 805
ettemaksed
Lisa 4 Nouded ostjate vastu
(eurodes)
31.12.2023 31.12.2022 Lisa nr
Ostjatelt laekumata arved 358 067 0 3
Noéuded leppetrahvide ja viiviste eest 346 994 0
Kulude hiivitamise néuded 8 049 0
Nouded toovotjatele tdiendavate kulude eest 3024 0
Kokku néuded ostjate vastu 358 067 0
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Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvolad

(eurodes)
31.12.2023 31.12.2022

Ettemaks Maksuvolg Ettemaks Maksuvélg
Ettevotte tulumaks 0 2753 0 2515
Kaibemaks 1522355 0 783 049 0
Uksikisiku tulumaks 0 65 095 0 43884
Erisoodustuse tulumaks 0 0 0 0
Sotsiaalmaks 0 114 450 0 78774
Kohustuslik kogumispension 0 4909 0 3456
Tootuskindlustusmaksed 0 7 489 0 4906
Ettemaksukonto jaak 2227729 1299 494

Kokku maksude ettemaksed ja

- 3750084 194 696 2082543 133535
maksuvolad

Maksude ettemakse kajastub Lisa 3 rida 1 ja maksuvédlg kajastab Lisa 11 rida 3.

Lisa 6 Investeeringud tiitar- ja sidusettevotjatesse

(eurodes)
31.12.2023 31.12.2022 Lisa nr
Sidusettevotjate aktsiad ja osad 2381626 2 466 349 7
Kokku investeeringud tiitar- ja 2381626 2466 349

sidusettevotjatesse
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Lisa 7 Sidusettevoétjate aktsiad ja osad

(eurodes)

Sidusettevotjate aktsiad ja osad, iildine informatsioon: 2023

. i . . e o
Sldtjs'et Sldl':ls.et Asukoha- Pohitegevus- Osaluse maar (%)
tevotja tevotja maa ala
registrikood nimetus 31.12.2022 31.12.2023
40103845025  RBRail AS Lati Raudteede ja 33.33 3333
metroo ehitus

Sidusettevotjate aktsiad ja osad, detailne informatsioon

Kasum(kah-

jum) kapi-

taliosaluse
Sidusettevétja nimetus 31.12.2022 meetodil 31.12.2023
RB Rail AS 2466 349 -84 723 2381626

Kokku sidusettevétjate aktsiad ja osad, 2 466 349 84723 2381626

eelmise perioodi I6pus

Vit lisa 6.

2022. ja 2023. aastal Rail Baltic Estonia OU oma osa-
lust RB Rail AS-is ei muutunud. 2023. aastal sai ette-
vote osalusest RB Rail AS-is kahjumit kapitaliosaluse
meetodil 84 823 (2022: 50 599 kasumit) eurot.

RB Rail AS on oma tegevust eelnevatel aastatel
finantseerinud aktsiondride omakapitali teh-
tud sissemaksetega ning CEF rahastuslepingute
alusel saadud ettemaksetega, mis on eraldatud
lepingutes kindlaks maaratud eesmarkide taitmi-
seks. 2021. aastal toimus RB Rail AS-i finantseeri-
mine lisaks CEF rahastuslepingute alusel saadud
maksetele ka aktsionaride poolt labi riiklike toe-
tuste, teenustasude, omakapitali sissemaksete ja
sildfinantseerimise (Iahtuvalt aktsionaride vahe-
listest kokkulepetest).

RB Rail AS 2023.a majandusaasta aruanne
on koostatud tegevuse jatkuvuse printsiibist
lahtudes.

RB Rail AS-i kui kolme Balti riigi Uhisettevotte roll
on projekti keskne koordineerimine ning OU Rail
Baltic Estonia investeeringut sidusettevotjasse ei
saa hinnata vordselt finantsilise osalusena, vaid
peab lahtuma terviklikust panusest Rail Baltic
projekti teostamisse. Projekti jatkusuutlikkust
vaatame me tervikuna (st Uhisettevotte ja koi-
kide Balti riikide elluviijate 16ikes) ning naitlikult
oeldes Ghe lUli vahelt dra jatmisel ei taidaks pro-
jekt seatud eesmarke. Projekti elluviimine ning
sellega seotud kohustiste votmine toimub riiki-
devaheliste kokkulepete pohjal ning juhatuse
hinnangul on see Uheks ettevOtete tegevuse
jatkusuutlikkuse aluseks. Kui poliitiliste otsuste
tagajarjel peaks toimuma projekti rakendatavate
ettevotete Umberstruktureerimine, siis ei muu-
tuks selle tottu juba labiviidud investeeringute
vaartus ning endiselt oleks projekti [dppeesmark
sama.



48 SISUKORD D
Rail Baltic Estonia / Majandusaasta aruanne 2023

Lisa 8 Materiaalsed po6hivarad

(eurodes)
Muud
mate- Lopetamata
riaalsed Lopetamata Ette- projektid ja

Ehitised pohivarad projektid maksed ettemaksed Kokku
31.12.2021
Soetusmaksumus 0 0 23557 888 2473 060 26 030 948 26 030 948
Akumuleeritud 0 0 0 0 0 0
kulum
Jadkmaksumus 0 0 23557 888 2 473 060 26030948 26030948
Ostud ja 0 196782 31387830 127707 31515537 31712319
parendused
Amortisatsioonikulu 0 -9 840 0 0 0 -9 840
31.12.2022
Soetusmaksumus 0 196 782 54945718 2600767 57 546 485 57 743 267
Akumuleeritud 0 29840 0 0 0 9840
kulum
Jaakmaksumus 0 186 942 54945718 2600767 57 546 485 57 733 427
Ostud ja

104 694 0 35505315 5624913 41130228 41234922
parendused
Amortisatsioonikulu -98 338 -39 360 0 0 0 -137 698
Umberliigitamised 20481 905 0 -20481905 0 -20481905 0
31.12.2023
Soetusmaksumus 20586 599 196 782 69969 128 8225 680 78 194 808 98 978 189
Akumuleeritud -98 338 -49 200 0 0 0  -147538

kulum

Jaakmaksumus 20488 261 147 582 69 969 128 8225680 78194808 98830651
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2023. aastal klassifitseeriti Umber Idpetamata Okoduktid ja viaduktid klassifitseeriti imber
pohivarast ehitiseks jargmised objektid: kasutusloa kuupdeval. Péhivaradelt on arvesta-
Tagadi viadukt 2 369 100 EUR tud amortisatsiooni arvestusega, et nende kasu-
Kiinka viadukt 1 857 675 EUR lik eluiga on 100 aastat.

Loone 6kodukt 2 806 120 EUR

Urge 6kodukt 4 765 939 EUR

Kalevi 6kodukt 4 957 325 EUR
Saustindmme 0kodukt 3 830 439 EUR

0000O00O

Lisa 9 Immateriaalsed pohivarad

(eurodes)

Arvutitarkvara Kokku
31.12.2021
Soetusmaksumus 19411 19411
Akumuleeritud kulum -8 576 -8 576
Jadkmaksumus 10 835 10 835
Amortisatsioonikulu -3 888 -3 888
31.12.2022
Soetusmaksumus 19411 19411
Akumuleeritud kulum -12 464 -12 464
Jadkmaksumus 6947 6947
Amortisatsioonikulu -3885 -3885
31.12.2023
Soetusmaksumus 19411 19411
Akumuleeritud kulum -16 349 -16 349
Jadkmaksumus 3062 3062
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Lisa 10 Kasutusrent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik
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2023 2022

Kasutusrendikulu 323814 177 469
Jargmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest

31.12.2023 31.12.2022

12 kuu jooksul 318 354 116 160

1-5 aasta jooksul 996 038 929 280

Kasutusrendikulu sisaldab biiroopinna eest tasu-
tud renti Tallinna kontoris 261 567 eurot (2022:
138 544 eurot), Tartu kontori renditasu 3150
eurot, muude ruumide renditasu 2 193 eurot
(2022: 892 eurot) ning 8 auto kasutusrent 56 904
eurot (2022: 36 182 eurot 3 auto rent).

25.05.2023 solmiti Tartu Kastani 64a biiroopinna
Gdrileping.
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Lisa 11 Volad ja ettemaksed
(eurodes)

Jaotus jarelejaanud tihtaja jargi

31.12.2023 12 kuu jooksul 1-5 aasta jooksul Lisa nr
V6lad tarnijatele 9617 104 8537 880 1079 224
Vélad toovotjatele 569 024 569 024 0

Maksuvélad 194 696 194 696 0 5
Muud vélad 930409 930409 0
Muud viitvélad 930409 930409 0
Taitmistagatis 93 084 0 93 084
:t"t:':a‘l’(‘la: ja 11404317 10232009 1172308

Jaotus jarelejaanud tihtaja jargi

31.12.2022 12 kuu jooksul 1-5 aasta jooksul Lisa nr
Vélad tarnijatele 5750800 5178267 572533
Vélad toovotjatele 419742 419742 0

Maksuvolad 133535 133535 0 5
Muud vélad 456 143 456 143 0
Muud viitvélad 456 143 456 143 0
Taitmistagatis 93 084 0 93 084
Muud viitvélad 1159 1159 0
LCLLORLILE L 6 854 463 6 188 846 665617

ettemaksed
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Lisa 12 Sihtfinantseerimine
(eurodes)
31.12.2021 Kajastatud 31.12.2022
Kajastatud varade
kasumiaru- soetusmak- Lisa
Nouded Kohustised Laekunud andes sumuses Nouded Kohustised nr
Sihtfinantseerimine pohivarade soetamiseks
VAL S DS 1274744 3329120 25671766 24597376 24597375 722674 3851440
pohivara soetuseks
Valismaise sihtfinantseerimise
kaasfinantseerimine pohivara 224 955 945 565 4572634 5479941 5479941 127 531 -59 166
soetuseks
Valismaise sihtfinantseeri-
mise vahendamine pohivara 0 0 3839899 3839899 0 0 0
soetuseks
Valismaise sihtfinantseerimise
kaasfinantseerimise vahenda- 0 0 900 522 900 522 0 0 0
mine pohivara soetuseks
Kodumaise sihtfinantseeri-
mise vahendamine poéhivara 0 0 1202 443 1202 443 0 0 0
soetuseks
Gt EEsColilio 1499699 4274685 36187 264 36020181 30077316 850205 3792274

pohivarade soetamiseks
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31.12.2021 Kajastatud 31.12.2022
Kajastatud varade
Tagasi kasumiaru- soetusmak- Lisa
Nouded Kohustised Laekunud makstud andes sumuses Nouded Kohustised nr
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Majandus- ja
kommunikatsiooniministeerium 0 120 5542 120 0 0 0 5542
Valismaine sihtfinantseerimine
Valismaise sihtfinantseeri-
mise kaasfinantseerimine 0 187 219 372110 0 559 329 0 0 0
tegevuskuludeks
Majandus- ja
kommunikatsiooniministeerium 0 69 238 -69 238 0 0 0 0 0
Valismaine sihtfinantseerimine
Valismaise .5|htﬁnantseer|m|se 0 0 60416 0 60416 0 0 0
vahendamine tegevuskuludeks
Kodumalsg sihtfinantseerimise 0 0 14 075 0 14075 0 0 0
vahendamine tegevuskuludeks
VIS Sl e mERe i 0 2103858 2420215 0 2881491 0 0 1642582
tegevuskuludeks
Valismaine sihtfinantseerimise 0 0 552071 0 0 0 0 552071
tegevuskuludeks
Valismaise sihtfinantseeri-
mise kaasfinantseerimine 0 0 96 424 0 0 0 0 96 424
tegevuskuludeks
AL OB T S o 0 2360435 3451615 120 3515311 0 0 2296619
tegevuskuludeks
Kokku sihtfinantseerimine 1499 699 6635120 39638879 120 39535492 30077316 850 205 6088893 3,14
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31.12.2022 Kajastatud 31.12.2023
Kajastatud varade
Tagasi kasumiaru- soetusmak- Lisa
Nouded Kohustised Laekunud makstud andes sumuses Kohustised nr
Sihtfinantseerimine pohivarade soetamiseks
Valismaine sihtfinantseerimine
oy 722 674 3851440 42 971 441 0 28 112 655 28 112 655 17 987 552
pohivara soetuseks
Valismaise sihtfinantseerimise
kaasfinantseerimine pohivara 127 531 -59 166 6236 533 0 6 066 497 6 066 497 -16 661
soetuseks
SNk 0 0 13654762 2291077 15945839 0 0
vahendamine
Kokku sihtfinantseerimine 850205 3792274 62862736 2291077 50124991 34179152 17 970 891
pohivarade soetamiseks
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Majandus- ja
kommunikatsiooniministeerium 0 5542 0 0 0 0 5542
Valismaine sihtfinantseerimine
Saamata seadusandlusest tule- 0 0 0 0 0 0 0
nevad toetused
Vel il iEeein 2 0 2194653 2883059 940104 4137608 0 0
tegevuskuludeks
Valismaise sihtfinantseeri-
mise kaasfinantseerimine 0 96 424 716012 0 812436 0 0
tegevuskuludeks
il ngns e SLnine 0 2296619 3599071 940104 4950044 0 5542
tegevuskuludeks
Kokku sihtfinantseerimine 850 205 6088893 66461807 3231181 55075035 34179152 17976433 3,14
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Lisa 13 Osakapital
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(eurodes)
31.12.2023 31.12.2022
Osakapital 2508 2508
Osade arv (tk) 1 1

Osalhingu miinimumosakapital on 2 500 (kaks
tuhat viissada) eurot ja maksimumosakapital 10
000 (kiimme tuhat) eurot.

Osalihing Rail Baltic Estonia omanik on Eesti
Vabariik ja osade valitsejaks on Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium.

Asutamisel tasus omanik OU Rail Baltic Estonia
omakapitali 890 000 eurot, sellest 2 500 eurot
osakapitaliks ning 887 500 eurot Ulekurssi.

Omanik on omakapitali suurendamiseks soorita-

nud sissemakseid:

O 16.11.2015 otsus summas 924 000 eurot (1
euro osakapitali suurendamiseks ja 923 999
eurot Ulekurssi), osakapitali suurendamine
registreeritud Ariregistris 13.05.2016.

O 12.09.2016 otsus summas 650 000 eurot (1
euro osakapitali suurendamiseks ja 649 999
eurot Ulekurssi), osakapitali suurendamine
registreeritud Ariregistris 01.11.2017.

O 31.10.2017 otsus summas 1 650 000 eurot
(1 euro osakapitali suurendamiseks ja 1 649
999 eurot Ulekurssi), osakapitali suurenda-
mine registreeritud Ariregistris 24.04.2018.

O 02.11.2018 otsus summas 1 740 000 eurot
(1 euro osakapitali suurendamiseks ja 1 739
999 eurot Ulekurssi), osakapitali suurenda-
mine registreeritud Ariregistris 21.01.2019.

O 09.05.2019 otsus summas 1 740 000 eurot
(1 euro osakapitali suurendamiseks ja 1 739
999 eurot Ulekurssi), osakapitali suurenda-
mine registreeritud Ariregistris 20.05.2019.

O 29.10.2020 otsus summas 3 000 000 eurot
(1 euro osakapitali suurendamiseks ja 2 999
999 eurot Ulekurssi), osakapitali suurenda-
mine registreeritud Ariregistris 14.04.2021.

O 19.10.2021 otsus summas 3 000 000 eurot
(1 euro osakapitali suurendamiseks ja 2 999
999 eurot Ulekurssi), osakapitali suurenda-
mine registreeritud Ariregistris 05.11.2021.

O 05.10.2022 otsus summas 3 000 000 eurot
(1 euro osakapitali suurendamiseks ja 2 999
999 eurot Ulekurssi), osakapitali suurenda-
mine registreeritud Ariregistris 25.11.2022.

O 20.12.2023 otsus summas 3 000 000 eurot
(1 euro osakapitali suurendamiseks ja 2 999
999 eurot Ulekurssi), osakapitali suurenda-
mine registreeritud Ariregistris 01.02.2024.

Seega moodustab ettevotte osakapital 2 508
eurot ning Ulekurss 14 225 757 eurot.
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Lisa 14 Muud aritulud

SISUKORD 4

(eurodes)
2023 2022 Lisa nr
Tulu sihtfinantseerimisest 55075760 39535492 12
Trahvid, viivised ja hiivitised 614331 12973
Muud 33743 8794
Kokku muud édritulud 55723834 39557 259
Lisa 15 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)
2023 2022
Uiir ja rent 264717 177 469
Energia 32896 27 415
Elektrienergia 19749 15 600
Soojusenergia 6820 8298
Kutus 6327 3517
Veevarustusteenused 1370 790
Mitmesugused birookulud 423724 237 866
Uurimis- ja arengukulud 143189 39351
Lahetuskulud 46135 46 337
Koolituskulud 48392 41504
Riiklikud ja kohalikud maksud 10 154 813
Ostetud teenused 720 059 547 186
Antud sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 1619756 1386 036
Antud sihtfinantseerimine pohivara soetuseks 15945 839 5942 865
Muud autasud 3125 5000
Liikkmemaksud 11335 850
Kokku mitmesugused tegevuskulud 19 270 691 8453 482



5 7 SISUKORD >
Rail Baltic Estonia / Majandusaasta aruanne 2023

Lisa 16 Toojoukulud

(eurodes)
2023 2022
Palgakulu 3813235 2862284
Sotsiaalmaksud 1274902 962 648
Toojoukulude kapitaliseerimine -1432 480 -1284 044
Muud 215750 135459
Kokku toojoukulud 3871407 2676 347
Tootajate keskmine arv taandatuna tdistooajale 80 65
Keskmine tootajate arv tootamise liikide kaupa:
Toolepingu alusel tootav isik 80 65
Voladigusliku lepingu alusel teenust osutav isik, valja 0 1
arvatud flisilisest isikust ettevotja
Juriidilise isiku juhtimis- voi kontrollorgani liige 7 7
Lisa 17 Intressitulud
(eurodes)
2023 2022
Intressitulu hoiustelt 656 621

Kokku intressitulud 656 621
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Lisa 18 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega riihmade l6ikes

SISUKORD 4

Lithiajalised 31.12.2023 31.12.2022 Lisa nr
Vélad ja ettemaksed
Sidusettevotjad 1018112 3398 227 3
Kokku vélad ja ettemaksed 1018112 3398 227
Tegev- ja kdrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused
2023 2022
Arvestatud tasu 283 666 268724

Osalihing Rail Baltic Estonia omanik on Eesti
Vabariik ja osade valitsejaks Kliimaminitseerium.

Juhatuse liilkmetele arvestatud tasud on 231 153
eurot ( 2022: 214 724 eurot), sealhulgas arvesta-
tud juhatuse liilkmete tasu 216 000 eurot ( 2022:
201 446 eurot), muud hvitised 15 153 eurot
(2022: 13 278 eurot).

Noukogu liikmetele arvestati tasu 52 513 eurot
(2022: 54 000 eurot).

Avaliku  sektori
andluse juhendi

finantsarvestuse ja -aru-
muudatuse kohaselt tuleb

Lisa 19 Tegevuse jatkuvus

Ettevotte lUhiajalised kohustused Uletavad
31.12.2023 seisuga kaibevara. Luhiajaliste kohus-
tuste tditmiseks on planeeritud piisav rahastus ja
rahavood. Ettevotte tegevuse jatkuvusele juht-
kond riski ei nae.

Luhiajalised kohustused on peamiselt sihtfinant-
seering, millega ettevottele likviidsuse muret ei

raamatupidamise aastaaruannetes avalikustada
lisaks tegev- ja korgemale juhtkonnale arvesta-
tud tasudele ja olulistele soodustustele muude
seotud osapooltega tehtud tehingute osas infor-
matsioon vaid nende tehingute kohta, mis ei
vasta digusaktidele voi ettevotte sisemiste doku-
mentide Uldistele nduetele voi turutingimustele,
tulenevalt 24.11.2014 joustunud riigi raamatupi-
damise Uldeeskirja muutustest (§ 49'. Informat-
sioon seotud isikutega tehtud tehingute kohta).
Selliseid avalikustamisele kuuluvaid tehinguid
2023.ja 2022. aastal ei olnud.

kaasne (voi hindame vdaga madalaks), sest see
kajastub tuluna sihtfinantseerimise tingimuste
taitumisel (ehitusobjekti akteerimisel) ning Klii-
maministeeriumi ega ka Euroopa Komisjoni toe-
tuslepingute tingimuste kohaselt ei ole ajalisi ega
muid kaasnevaid toetuse tagastamise tingimusi
satestatud.
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